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SISUKORD

Käesoleva juhendi eesmärgiks on anda soovitusi maaparan-
dussüsteemide keskkonnasõbralikumaks rekonstrueerimiseks, 
mis tagaks maaparandussüsteemide nõuetekohase toimimise 
ja veekaitse nõuete täitmise. Samuti anda nõuandeid maapa-
randussüsteemi ehitamise nõuete järgimiseks ja sellesisuliseks 
omanikujärelevalve nõuetekohaseks tegemiseks.
Juhendi ülesanne on abistada maaparandussüsteemide oma-
nikke ja valdajaid meetme 3.4 „Integreeritud maaparandus” raa-
mes ning järgmisel programmperioodil rekonstrueerimistöö-
de läbiviimisel ja omanikujärelevalve korraldamisel.
Maaparandusalast tegevust reguleerivad mitmed seadused ja 
määrused. Maaparandusseaduse alusel on kehtestatud 17 põl-
lumajandusministri määrust. Lisaks reguleerib maaparandusli-
ke keskkonnaabinõude rajamist keskkonnaministri määrus ja 
hoonete rajamist Ehitusseadus. Ehituse kooskõlastamisel võib 
kokku puutuda keskkonnamõju hindamise protseduuridega, 
samuti piirangutega, mis tulenevad Looduskaitseseadusest, 
Veeseadusest, Metsaseadusest ja Teeseadusest. Struktuurifon-
didest toetuste taotlemise protseduure käsitlevad Struktuuri-
toetuste seadus ja vastavad põllumajandusministri määrused 
koos paljude lisadega. Lisaks on Maaparanduse Ehitusjärele-
valve- ja Ekspertiisibüroo andnud välja arvukalt juhendeid ja 
infolehti.
Juhend koondab endas kokku rea erinevate õigusaktide nõu-
deid, käsitledes neid tööde planeerimise loogilises järjekorras. 
Esitatud on soovitused ja selgitused, abistamaks maaparan-
dussüsteemide rekonstrueerijaid, maaomanikke ja investee-
ringu läbiviimisega otseselt seotud ametnikke (PRIA ja maa-
parandusbüroode töötajaid).



















1. Maaparanduses kasutatavad mõisted
1.1. Maaparandusseaduse reguleerimisala
Maaparandusrajatised (kraavid, kuivendustorud, vihmutus-
süsteemid, truubid jne) on ehitiste eriliik, mille projekteerimise, 
ehitamise, hooldamise, uuendamise, rekonstrueerimise ning 
järelevalve korra sätestab Maaparandusseadus.
Maaparandusseaduse ning selle alusel kehtestatud määruste-
ga on reguleeritud kuivendus- ja niisutussüsteemide rajami-
ne, veerežiimi kahepoolne reguleerimine, agromelioratiivse-
te ja kultuurtehniliste tööde tegemine maatulundusmaal ning 
maapiirkonnas paiknevail põllumajanduslikult kasutataval elu-
asemekohtade maal.
Maa sihtotstarve on määratud Maakatastriseadusega, kus 
maatulundusmaa on defineeritud kui põllumajandussaaduste 
tootmiseks ja metsakasvatuseks ettenähtud maa, mille hulka 
arvatakse ka katastriüksuse piires olev õuemaa. Eluasemekohti 
üldpindalaga kuni 2 ha ei arvata maatulundusmaa hulka.
Maaparandussüsteemi maa-ala peab paiknema põllu- ja met-
samaal, eesvool ja teenindav tee võib paikneda muul maal. 
Muu sihtotstarbega maal tuleb tööde kavandamisel ja teosta-
misel lähtuda Ehitusseadusest või Teeseadusest.
1.2. Mõisted
Maaparanduse valdkonna õigusaktides (seadus, määrused) 
kasutatakse järgmisi mõisteid:
1. Maaparandussüsteem – põllumaa ja metsamaa kuiven-
damiseks või niisutamiseks või veerežiimi kahepoolseks regu-
leerimiseks vajalike hoonete ja rajatiste kogum. 
Maaparandussüsteem võib olla:
•	 kuivendussüsteem – veejuhtmete võrk liigvee vastuvõtmi-
seks;
•	 niisutussüsteem – veejuhtmete võrk vee jaotamiseks;
•	 maa veerežiimi kahepoolse reguleerimisega maaparan-
dussüsteem – veejuhtmete võrk liigvee vastuvõtmiseks ja 
vee jaotamiseks;
•	 poldersüsteem – maaparandussüsteemi alaliik, mille regu-
leeriva võrgu vee tase on reeglina allpool eesvoolu või 
suubla veetaset, mistõttu süsteemi kaitseks pealevalguva 
vee eest on rajatud poldri tamm ning süsteemist äravool 
toimub regulaatorite kaudu või pumba abil.
Maaparanduse väikesüsteem on:
• kraavkuivendusvõrk, mis paikneb ühe kinnisasja piires kuni 
20 hektari suurusel maaparandussüsteemi maa-alal;
• drenaažkuivendus- või niisutusvõrk, mis paikneb ühe 









2. Maaparandussüsteem koosneb reguleerivast võrgust, 
mida kuivenduse korral nimetatakse kuivendusvõrguks, mis 
võib koosneda kas liigvett vastuvõtvatest kraavidest või dree-
nidest ning niisutuse korral niisutusvõrguks, mis võib koos-
neda niisutuskanalitest ja -kollektoritest vee jaotamiseks.
3. Maaparandussüsteemi maa-ala on maa-ala, millel paik-
neb reguleeriv võrk.
4. Maaparandussüsteemi eesvool on kuivendusvõrgust 
voolava liigvee ärajuhtimiseks või niisutusvõrgu veehaar-
desse vee juurdevooluks rajatud veejuhe või loodusliku vee- 
kogu reguleeritud lõik, mille veeseisust sõltub reguleeriva võr-
gu nõuetekohane toimimine.
Eesvooluna käsitletakse järgmisi rajatisi, mille nimetused olid 
varem:
a) kogujakraav;
b) kollektor eesvool, transiitkollektor ja väljaspool põllumaad 
ja metsamaad asuv dreenikollektor;
c) peakraav, magistraalkraav;
d) maaparandustööde käigus reguleeritud oja või jõgi.
Eesvoolu paiknemine ei ole seotud maa sihtotstarbega.
5. Ühiseesvool on eesvool, mis tagab mitmel kinnisasjal asu-
va maaparandussüsteemi toimimise. 
Seega kui eesvoolu suubub vesi kahel kinnisasjal paiknevast 
reguleerivast võrgust, on tegemist ühiseesvooluga.
Ühiseesvoolu määramine on tähtis maaparandusühistute ja 
seltsingute tegevuspiirkonna määratlemiseks. Ühiseesvoolu 
paiknemise määratlemine on ajas muutuv, seda saab fiksee-
rida kindlal ajahetkel, näiteks maaparandusühistule õiendi väl-
jaandmisel.
Joonis 1.1 Maaparandussüsteemi koosseis
Kuivendusvõrgu rajatised on (joonis 1.2):









6. Maaparandussüsteemi teenindav tee on tee, mis on 
vajalik maaparandushoiutööde tegemiseks tingimusel, et ta 
ei ole avalikult kasutatav tee.
7. Kuivendussüsteemi suubla on looduslik veekogu (meri, 
järv, märgala, maaparanduse poolt reguleerimata jõgi, oja, tiik) 
kuhu suubub liigvesi eesvoolu või reguleeriva võrgu kaudu. 
Konkreetse maaparandussüsteemi paiknemise määratleb 
maaparandusbüroo ja esitab andmed maaparandussüsteemi-
de registrisse.
8. Maaparandussüsteemiga seotud keskkonnakaitse- 
rajatised on:
8.1. Settebassein – veejuhtme laiendatud või süvendatud 
lõik, kus oluliselt on suurenenud vooluristlõige.
8.2. Puhastuslodu – väike tehismärgala, mille ülesanne on 
põldudelt tuleva väljakande sidumine makrofüütide abil (pil-
liroog, hundinui).
Veekogu veekaitsevööndis kujundatakse taimestikust puh-
verribad ja kaldapuistud. Veeseadus määrab veekaitsevööndi 






ulatuseks tavalisest veepiirist maaparandussüsteemide ees-
vooludel valgalaga alla 10 km2 – 1 m, suurematel veekogudel 
10 m ning mere ja suurte järvede ääres 20 m.
8.3. Puhverriba – maastiku loodusliku taimekooslusega polü-
funktsionaalne element. Puhverriba veekaitseline ülesanne on 
põllumajanduslikelt kõlvikutelt tuleva väljakande püüdmine.
8.4. Eesvoolu kaldapuistu – põllumajandusmaa eesvoo-
lu lõuna-, kagu- või edelapoolsele kaldale kujundatud puistu 
voolusängis taimestiku kasvutingimuste reguleerimiseks.
8.5. Tuletõrjevee bassein – metsa tuleohutuse tagamiseks 
ja metsloomade võimaliku joomiskohana metsamaale rajatud 
veekogu.
8.6. Filterdreen – kuivendussüsteemil vee happesuse alan-
damiseks ja fosfori väljasadestamiseks rajatud keemiline filter.
8.7. Seadedrenaaž – drenaažisüsteemi kollektorile rajatud 
regulaatorkaevud äravoolu vähendamiseks, millega tervikuna 
väheneb ka taimetoitainete väljakanne ning hoitakse veetase 
kõrgemal, mis tänu denitrifikatsioonile vähendab lämmastiku-
ühendite leostumist.
Maaparandussüsteemi keskkonnakaitse rajatiste kirjeldused 
on lisas 1.
9. Maaparandussüsteemi ehitamine on maaparandussüs-
teemi kuuluva hoone püstitamine või rajatise rajamine või 
nende rekonstrueerimine.
10. Maaparandussüsteemi rekonstrueerimine on olemas-
oleva maaparandussüsteemi plaanilahenduse, kuivendus- või 
niisutusviisi või maaparandusehitise konstruktsiooni oluline 
muutmine või maaparandusehitise tehnoloogiline ümbersea-
distamine.
11. Maaparandussüsteemi uuendamine on selle iganenud 
või lagunenud osade uutega asendamine või täiendamine, 
kraavide taastamine esialgsel kujul ja maaparandussüsteemi 
osade täiendamine maaparandussüsteemi üldparameetreid 
oluliselt muutmata.
12. Maaparandussüsteemi hooldamine on taimestiku ja 
voolutakistuste eemaldamine kraavi voolusängist ning hoiu-







2. Kuivenduse rekonstrueerimise vajadusest 
Eestis
Eestis on sademete keskmine aastahulk 520 kuni 820 mm 
(joonis 2.1), auruvus keskmiselt 360–400 mm aastas. Seega te-
kib puuduliku äravoolu korral liigniiskus.
Joonis 2.1 Sademete keskmine aastasumma (mm) Eestis  
1993–2005 (EMHI)
Kuivendus- ja niisutustööde vajadus Eestis on seletatav ka sa-
demete aastasisese ebaühtlase jaotusega (joonis 2.2). Samuti 
on täheldatud sademeterohkete ja -vaeste perioodide reeg-
lipärast vaheldumist – nii sademete hulk kui ka sellest sõltuv 







Joonis 2.2 Keskmise aasta sademed, aurumine 






Eesti põllumajandusmaast on kuivendatud 725 000 ha ehk 
veidi üle poole ja metsamaal on kuivendusvõrke umbes 
600 000-l ha. Kaks kolmandikku põllumajandusmaal praegu 
toimivatest maaparandussüsteemidest on rajatud enne läinud 
sajandi 80-ndaid aastaid (joonis 2.4). Kuna maaparandusehiti-
se elueaks loetakse 25–30 aastat, on tänaseks ilmnenud kiire 
rekonstrueerimisvajadus, vältimaks süsteemide lõplikku lagu-
nemist. 
Joonis 2.4 Põllumajandusmaa kuivendussüsteemide pindalade 
jaotus kasutuselevõtmise aastate lõikes
Peamine tööliik on olemasolevate rajatiste uuendamine ja re-
konstrueerimine, arvestades keskkonnanõudeid või ehitades 
ümber olemasolevaid süsteeme põllumajanduslikku haju-
reostust vähendavateks ehitisteks.
3. Maaparandussüsteemi kuivendusseisundi 
määramine
3.1. Kuivendusseisundi määramise eesmärk
Maaparandusseaduses on toodud üldised nõuded kuivendus-
süsteemile, millega reguleeriv võrk peab tagama maaviljelu-
seks (taimede kasvutingimused) sobiva mullaveerežiimi (pin-
nase piisav kandevõime) ja minimeerima reostuse leviku ohu. 
Eesvool peab tagama liigvee äravoolu kuivendusvõrgust või 
vee juurdevoolu niisutusvõrku ning olema võimalikult suu-
re isepuhastusvõimega. Kehtiv Maaparandusseadus rõhutab 
kõikide konstruktsioonide juures keskkonnakaitselist osa.
Maaparandussüsteemi tehnilise seisukorra uurimistöö metoo-
dikat käsitlevad järgmised dokumendid:
• Põllumajandusministri 30. septembri 2004. a määrus nr 163 
„Maaparanduse uurimistööle esitatavad nõuded”; 
• Maaparanduse Ehitusjärelevalve- ja Ekspertiisibüroo 
22. juuni 2005. a juhend nr 3.
Olemasoleva maaparandussüsteemi kuivendusseisundi ja 
ehitiste tehnilise seisundi määramine on vajalik uuenduse või 
rekonstrueerimise vajaduse väljaselgitamiseks. Projekti jaoks 
uurimistööde tegemine on projekteerija ülesanne, kuid oma-








• maaparandussüsteemi maa-ala kuivendusseisund; 
• ehitiste (eesvool, drenaaž, truubid jne) tehniline seisund.
Märkus: maaparandussüsteemi maa-ala kuivendusseisundi mää-
ramisel hinnatakse kuivendust kui abinõude kompleksi, mis koos-
neb eesvoolust, põhja- ja pinnavett ärajuhtivast torudrenaažist ja 
pindmist äravoolu reguleerivaist rajatistest. Näiteks ei saa pinna-
vee esinemise alusel anda alati hinnangut drenaaži intensiivsuse-
le.
3.3. Hindamismeetodid ja -kriteeriumid
Olemasoleva maaparandussüsteemi kuivendusseisundi hin-
damismeetodid on:
• maaomaniku (valdaja) küsitlus;
• eksperdi (projekteerija) tehtud visuaalsed vaatlused;
• erinevate meetodite ja mahuga tehtud väliuuringud.
Hindamiskriteeriumid – mõõdetavad või visuaalselt hinnata-
vad parameetrid:
• agrotehnilised kriteeriumid (saagikus, taimede kasv, põllu-
tööde läbiviimise aeg ja tingimused);
• hüdroloogilised kriteeriumid (mulla niiskus, põhjavee süga-
vus või selle dünaamika, drenaaži äravool).
Kriteeriumeid iseloomustab:
• seos uuritava ehitise toimimisega (kaudne või otsene);
• maa-ala suurus, mida iseloomustab üks mõõtmine;
• välitööde maht;
• normatiivse arvväärtuse olemasolu või selle määramine 
(fikseeritud normatiiv, etalon-alal mõõdetud suurus).
Märkused:
1. Agrotehnilised hindamiskriteeriumid ei peegelda otseselt 
maaparandussüsteemi toimimise efektiivsust ega kuiven-
datud maa kuivendusseisundit, sest seda arvväärtust mõju-
tavad paljud kõrvalised tegurid (mullaviljakus ja väetamine, 
sademed, temperatuur, agrotehnika jne).
2. Hüdroloogiliste hindamiskriteeriumite puuduseks on see, et 
nende arvväärtuste määramine tugineb mõõtmistele, mis 
Eesti väga heterogeensetes muldades ja muutlikes loodus-
tingimustes iseloomustavad vaid väikest pindala. Hüdro-
loogilistel hindamiskriteeriumitel on erinev välitööde maht, 
keerukus ja representatiivsus. Probleemiks on ka lühikese pe-
rioodi vaatlusandmete võrdlemine normiga või esindusliku 
etalonala leidmine.
Maaparandussüsteemi kuivendusseisundi hindamiskriteeriu-







• hindepallide alusel (hea, rahuldav ja puudulik);
• mõõdetud arvväärtuse võrdlemine normatiivse suuru-
sega;
• mõõdetud arvväärtuse võrdlemine etalonalal mõõde-
tuga.
3.4. Puuduliku kuivenduse põhjused
Maaparandussüsteemi puuduliku kuivenduse põhjused on:
1) tehniliselt korras kuivendussüsteem, mis ei vasta nüüdisaja 
nõuetele muutunud maakasutuse sihtotstarbe, uute kas-
vatatavate kultuuride nõuete või muutunud maaharimis-
tehnoloogia tõttu. Varasematel aastatel projekteeritud III ja 
IV kuivendusintensiivsuse aste ei rahulda enam tänapäeva 
maakasutajat. Aja jooksul on toimunud normide muutu-
sed;
2) füüsiline kulumine kasutusaja jooksul.
Ebarahuldavalt toimiva kuivendussüsteemi rikete põhjusteks 
võivad olla:
1) Projekteerimisvead:
• looduslike tegurite ebatäpne hinnang (veeläbilaskvus, 
toitumine survelise põhjaveega);




• ehitustehnoloogia rikkumine (märg kaevik, vale lang 
jne);
• projektile mittevastavad materjalid;
• garantiiajal vigade kõrvaldamata jätmine.
3) Hooldusvead:
• hooldustööde tegemata jätmine või valel ajal tege-
mine;




• maaharimise vead (tallamine).
Drenaaži puuduliku toimimise põhjused võivad olla:
• torustiku lokaalne rike;
• torustiku ummistumine rauaookri või mineraalsetetega;
• dreeni veevastuvõtuvõime vähenemine;
• dreeni veejuhtimisvõime vähenemine;
• künnialuse kihi tihenemine;







Maaparandussüsteemi võimalikud rekonstrueerimis- ja uuen-
damistööd sõltuvalt liigniiske ala iseloomust on kirjeldatud ta-
belites 3.1. … 3.5.   









































Märkus: On eeldatud, et maa varasema kasutuse käigus on süsteemi 
projekteerimis- ja ehitusvead juba kõrvaldatud. Kontrollida saab seda 
maakasutajat küsitledes – kas on olnud pidevalt liigniiske. Siis on vaja-











































































Tabel 3.4 Varjatud rikete põhjuste määramine väliste tunnuste alusel

































































4. Tööde määratlemine maaparandussüsteemi 
rekonstrueerimisel
Maaparandussüsteemi rekonstrueerimine on olemasole-
va maaparandussüsteemi plaanilahenduse, kuivendus- või 
niisutusviisi või maaparandusehitise konstruktsiooni oluline 
muutmine või maaparandusehitise tehnoloogiline ümber-
seadistamine.
Keerukam tööliik sisaldab lihtsama tööliigi elemente.
Maaparandussüsteem ehitatakse või rekonstrueeritakse ehi-
tusloa alusel, järgides ehitusprojekti ja ehitamise tehnilisi nõu-
deid, nõudeid ehitusmaterjalidele ja -seadmetele ning ehita-
ja kvalifikatsioonile. 
Rekonstrueerimine eeldab vastavate uuringute tegemist ja 
projekteerimise etapis arvutuste tegemist ehitiste dimensio-
neerimiseks.
Rekonstrueerimistööde näited ehitiste ja rajatiste kaupa:
1) veejuhtmete rekonstrueerimine on sette eemaldamine 
keskmise mahuga üle 1,2 m3/m;
2) truubi rekonstrueerimine on, kui 
a) truubi konstruktsiooni oluliselt muudetakse (näiteks binok-
li asemel üksiktoru),
b) muudetakse truubi läbimõõtu,
c) muudetakse truubi põhjakõrguse sügavust;
3) drenaažikaevu rekonstrueerimine – konstruktsiooni olu-
line muutmine (näiteks tehakse ühenduskaevust regulaator-
kaev);
4) drenaažisüsteemi rekonstrueerimine on kui:
a) muudetakse oluliselt plaanilahendust (näit kui töö hõl-
mab kogu või enamust reguleerivat võrku ning kui ei 
muudeta oluliselt reguleeriva võrgu maa-ala piire või 
muutus (juurdetulev pindala) on väiksem kui 10% olemas-
oleva maaparandusehitise maa-alast, kuid mitte suurem 
kui 10 ha);
b) muudetakse oluliselt kuivendusviisi (näit kraavkuivendu-
sest drenaažiks);
c) muudetakse oluliselt ehitise konstruktsiooni (näit katte-
materjaliga kaetud torustiku asendamine filtermaterjaliga 
kaetud torustikuga);
d) ehitatakse kuivenduse otstarbel rajatud drenaaž veerežiimi 
kahepoolse reguleerimisega süsteemiks (altniisutus).
5) Maaparandussüsteemi teenindava tee rekonstrueeri-
mine on, kui
a) muudetakse tee asukohta;
b) muudetakse oluliselt tee konstruktsioone, mullet või katte-
konstruktsiooni (näiteks: keskmiselt üle 7 cm paksuse kruu-
sa või muu materjali lisamine);
c) rajatakse juurde olemasolevale teele veeviimar, teekraav, 
truup, mahasõidu- ja möödasõidukoht jms.
6) Poldri pumpla rekonstrueerimisena käsitleda, kui pump, 
pumpla hoone, elektrisüsteem ja muud selle rajatise või hoo-
ne osa seadistatakse tehnoloogiliselt ümber.
7) Poldritammi saab rekonstrueerimisena käsitleda, kui muude-







8) Niisutuse rekonstrueerimine on kui:
a) muudetakse niisutusviisi;
b) seadistatakse ümber niisutuspumpla, elektrisüsteem, muu 
rajatis;
c) muudetakse veeallikat ja veehaaret 
9) Maaparandussüsteemi rekonstrueerimise käigus 





  Seadedrenaaži eesmärk on taimetoitainete väljakande vä-
hendamine äravoolu mahu reguleerimisega ja taimetoit-
ainete kinnipidamise või muundamisega. Otseselt selle ees-
märgiga rajatisi varem ei ole ehitatud. Reguleeriva võrgu 
rekonstrueerimisel seadedrenaažiks on regulaatorkaevude 
rajamine kollektoritele;
d) filterdreen on fosforiühendite väljakande vähendamiseks 
ja happesuse alandamiseks lubjatäitega dreen;
e) eesvoolul asuv kärestik, kruusapõhjaga lõik jms.
5. Maaparandussüsteemi rekonstrueerimise pro-
jekteerimine 
Maaparandussüsteemi rekonstrueerimiseks on vajalik koos-
tada maaparandussüsteemi rekonstrueerimisprojekt (edaspi-
di projekt).
Nõuded maaparandussüsteemi rekonstrueerimisprojekti vor-
mistamise kohta on toodud Põllumajandusministri 21. juuli 
2005. a määruses nr 82 „Maaparandussüsteemi ehitusprojek-
ti sisu- ja vorminõuded”.
5.1. Lähteülesande koostamine
Olemasoleva maaparandussüsteemi projekti koostamiseks ja 
projekteerimistingimuste väljastamiseks on soovitav kõige-
pealt võimalikult täpselt kirjeldada ja ära näidata kaardil prob-
leemid, mida soovitakse lahendada ja kirjeldada, millist tule-
must tahetakse saavutada.
Selleks võib koostada koostöös projekteerijaga projekti lähte-
ülesande, kus kirjeldatakse järgmist:
• rekonstrueeritava maa-ala katastri tunnus(ed), pindala, siht-
otstarve/sihtotstarbed), omaniku nimi/nimed);
• rekonstrueeritav eesvool, tammi/tee pikkus ning kinnis-
asjade, millel nimetatud rajatised asuvad, andmete loete-
lu (katastri tunnus(ed), pindala, sihtotstarve(ed), omaniku 
nimi/nimed);
• rekonstrueeritava maaparandussüsteemi alusmaterjalid 
(maaparandussüsteemi kood või ehitise nimi, ehitise kood 






• kavandatav maaparandussüsteem (kuivendus, niisutus, 
veerežiimi kahepoolne reguleerimissüsteem) ning maaka-
sutusviis (köögiviljamaa, puuvilja marjaaed, põllumaa kul-
tuurrohumaa põllul, kultuurheinamaa, metsamaa);
• kavandatavate tööde piirkond kaardil, millest nähtuvad ka-
tastripiirid koos katastri tunnustega, maaparandusrajatiste 
paiknemine ning lahendamist vajavate probleemide asu-
kohad ja probleemide kirjeldused.
5.2. Projekteerimistingimuste taotlemine
Enne projekti koostamist esitatakse maaparandusbüroole 
taotlus (lisa 4) maaparandusehitise projekteerimistingimus-
te (edaspidi projekteerimistingimused) saamiseks. Taotlusele 
võib lisada lähteülesande ja kavandavaid töid iseloomustava 
kaardi.
Projekteerimistingimuste saamiseks võivad mitu isikut esitada 
ühise taotluse, kuhu märgitakse kõigi taotlejate andmed.
Kui taotluse lahendamiseks on vaja teise riigiasutuse või koha-
liku omavalitsuse kooskõlastust ja seda ei ole esitatud, edastab 
maaparandusbüroo taotluse ärakirja kooskõlastuse saamiseks 
riigi- või kohaliku omavalitsuse pädevale haldusorganile.
Näiteks: kui süsteemi rajatis, mida tahetakse rekonstrueerida 
asub looduskaitsealal, siis teatud tingimustel on vajalik eelnev 
looduskaitseala valitseja kooskõlastus jne.
Maaparandusehitise projekteerimistingimuste taotluse vorm 
on Maaparanduse Ehitusjärelevalve- ja Ekspertiisibüroo (edas-
pidi Maaparanduse EEB) kodulehel www.mpb.ee/eeb (taot-
luste vormide lingi all) ja maaparandusbüroodes.
5.3. Projekteerimistingimuste andmine või nende and-
misest keeldumine
Maaparandusbüroo juhataja teeb otsuse projekteerimistingi-
muste andmise või andmisest keeldumise kohta projektee-
rimistingimuste taotluse saamisest arvates 30 päeva jooksul. 
Taotlejale saadetakse otsus selle tegemisest arvates kolme 
tööpäeva jooksul posti teel.
Projekteerimistingimustes nähakse ette:
1) maaparanduse uurimistööde vajadus projekti koostamiseks, 
täpsustades maaparanduse uurimistöö liigid, mahud ja 
tegemise eritingimused, topokaardile kantavad andmed;
2) projekti ekspertiisi tegemise vajadus;
3) riigi- või kohaliku omavalitsuse asutused või isikud, kellega 
projekt tuleb kooskõlastada.
Projekteerimistingimused avalikustatakse maaparandusbüroo 
veebilehel ja nende andmisest teavitatakse kohalikku omava-
litsust.
Projekteerimistingimuste andmisest keeldutakse, kui:
1) kavandatav maaparandussüsteem ei vasta nõuetele;
2) kavandatav maaparandussüsteem on ohtlik inimese elule 
või tervisele, varale või keskkonnale;







5.4. Maaparanduse uurimistöö ja uurimistööd tegeva et-
tevõtja kohustused
Maaparanduse uurimistöö tehakse, kui see on projekteerimis-
tingimustes ette nähtud. Uurimistöö kulud kannab projektee-
rimistingimuste taotleja.
Maaparanduse uurimistöö eesmärk on saada lähteandmeid 
projekti koostamiseks ja maaparandussüsteemi rekonstruee-
rimiseks.
Maaparanduse uurimistöö võib teha ettevõtja, kel-
lel on maaparandusalal tegutsevate ettevõtjate registri 
(http://mater.agri.ee/) registreering maaparanduse uurimis-
töö alal.
Nõuded maaparanduse uurimistööde kohta on toodud Põllu-
majandusministri 30. septembri 2004. a määruses nr 163 „Maa-
paranduse uurimistööle esitatavad nõuded”.
Maaparanduse uurimistööd tegev ettevõtja on kohustatud:
1) tegema uurimistöö projekteerimistingimustes ettenähtud 
mahus, mis tagab projekti koostamiseks ja maaparandus-
süsteemi rekonstrueerimiseks vajalike andmete usaldus-
väärsuse;
2) tagama uurimistöö nõuetekohasuse;
3) andma uurimistöö andmed üle ehitusluba taotlevale isiku-
le ja maaparandusbüroole uurimistöö lõpetamisest arva-
tes 30 tööpäeva jooksul.
Maaparanduse uurimistöö tulemused vormistatakse Maapa-
randuse EEB 28. juuni 2005. a juhendi nr 5 „Maaparanduse 
uurimistöö tulemuste vormistamine“ kohaselt.
Nimetatud juhend on Maaparanduse EEB kodulehel 
www.mpb.ee/eeb (info lingi all).
5.5. Projekteerimine ja projekteerija kohustused
Maaparandussüsteemi projekt on maaparandussüsteemi 
rekonstrueerimiseks ja kasutamiseks vajalike dokumentide 
kogum, mis koosneb:
1. maaparandussüsteemi rekonstrueerimise eesmärki ava-
vast seletuskirjast;
2. tehnilistest joonistest;
3. tööde mahtu ja tehnilisi arvutusi ning vajaduse korral ehi-
tuskulude arvestust sisaldavatest dokumentidest;
4. maaparandussüsteemi hooldusjuhendist;
5. muudest asjakohastest dokumentidest.
Projekti võib koostada ettevõtja, kellel on maaparandusalal 
tegutsevate ettevõtjate registri (http://mater.agri.ee/) 
registreering maaparanduse projekteerimise või maaparan-
dusekspertiisi alal (edaspidi projekteerija).
Maaparanduse väikesüsteemi rekonstrueerimisprojekti võib 
koostada ka isik, kellel on erialane kõrgharidus ja ta on tööta-







rimisel juhindutakse Põllumajandusministri 17. veebruari 
2005. a määrusest nr 18 „Maaparandussüsteemi projekteeri-
misnormid”.
Projekt peab võimaldama:
1) rekonstrueerida nõuetekohaselt maaparandussüsteemi;
2) kontrollida rekonstrueerimise vastavust projektile;
3) kontrollida maaparandussüsteemi nõuetekohasust;
4) kasutada ja hooldada selle alusel ehitatud maaparandus-
süsteemi.
Projekteerija on kohustatud:
1) koostama maaparandussüsteemi projekteerimisnormidele 
ning ehitusprojekti sisu- ja vorminõuetele vastava projekti;
2) tagama projekti vastavuse projekteerimistingimustele 
ja maaparanduse uurimistöö tulemusele, kui uurimistöö 
tegemine oli projekteerimistingimustes ette nähtud;
3) andma projekti üle ehitusluba taotlevale isikule.
Maaparandussüsteemi garantiitähtajal ilmnevatest maaparan-
dussüsteemi projekteerimisvigadest tingitud lisatööde tege-
mise korraldab maaparandussüsteemi projekteerija. Lisatööd 
tehakse projekteerija kulul mõistliku aja jooksul.
5.6. Projekti ekspertiis
Projekti ekspertiis tehakse, kui see on ette nähtud projektee-
rimistingimustes või kui seda nõuab projekteerimistingimus-
te kooskõlastaja.
Projekti ekspertiisi võib teha:
• ettevõtja, kellel on maaparandusalal tegutsevate ettevõt-
jate registri (http://mater.agri.ee/) registreering maaparan-
dusekspertiisi alal;
• Maaparanduse EEB.
Ekspertiisi tegemise kulud kannab ehitusprojekti tellija.
Maaparanduse EEB poolt tehtava projekti ekspertiisi tasumää-
rad on toodud Põllumajandusministri 19. detsembri 2005. a 
määruses nr 124 „Maaparanduse Ehitusjärelevalve- ja Eksper-
tiisibüroo poolt maaparandussüsteemi ehitusprojekti eksper-
tiisi ja maaparandussüsteemi ekspertiisi tegemise eest võeta-
va tasu määrad“.
Rekonstrueerimisprojekti ekspertiis tehakse Põllumajandus-
ministri 11. juuli 2003. a määruse nr 69 „Maaparandussüsteemi 
ehitusprojekti ekspertiisile esitatavad nõuded ja ekspertiisi te-
gemise kord” kohaselt.
Projekti ekspertiis on projekti vastavuse hindamine:
1) maaparandussüsteemi projekteerimistingimustele;
2) maaparanduse uurimistöö tulemustele, kui uurimistöö 
tegemine oli projekteerimistingimustes ette nähtud;
3) maaparandussüsteemi projekteerimisnormidele ning ehi-
tusprojekti sisu- ja vorminõuetele;






6. Maaparandussüsteemi rekonstrueerimis- 
tööde tegemine
Maaparandussüsteem rekonstrueeritakse maaparandussüs-
teemi ehitusloa (edaspidi ehitusluba) alusel, järgides projekti 
ja maaparandussüsteemi ehitamise tehnilisi nõudeid.
6.1. Ehitusloa taotlemine ja ehitusloa andmine ning and-
misest keeldumine
Maaparandussüsteemi omanik on kohustatud taotlema ehi-
tusloa enne maaparandussüsteemi rekonstrueerimise alusta-
mist.
Ehitusluba on maaparandusbüroo juhataja nõusolek re-
konstrueerida ehitusloale märgitud kinnisasjale projektikoha-
ne maaparandussüsteem.
• Ehitusluba on tähtajatu.
• Ehitusluba kaotab kehtivuse, kui rekonstrueerimist ei ole 
alustatud ehitusloa väljaandmisest arvates kahe aasta 
jooksul.
Ehitusloa saamiseks esitatakse maaparandusbüroole projek-
teerimistingimuste saamisest arvates kolme aasta jooksul ehi-
tusloa taotlus, projekt ja muud vajalikud dokumendid ning 
tasutakse riigilõiv. Ehitusloa taotlemisel tuleb maksekorraldu-
se koopia esitada maaparandusbüroole.
Ehitusloa taotlus koostatakse Põllumajandusministri 16. juuni 
2003. a määruse nr 55 „Maaparandussüsteemi ehitusloa taot-
luse ning ehitusloa sisu ja vorminõuded“ kohaselt.
Ehitusloa taotluse vorm on Maaparanduse EEB kodulehel 
www.mpb.ee/eeb  (taotluste vormide lingi all) ja maaparan-
dusbüroodes.
Riigilõiv 300 kr tasutakse Rahandusministeeriumi kontole Ühis-
pangas nr 10220034796011 või Hansapangas nr 221023778606, 
näidates ära viite numbri, mis asub Rahandusministeeriumi 
koduleheküljel (http://www.fin.ee/?id=12683). Seletuses tuleb 
märkida „Maaparandussüsteemi ehitusloa taotlemine”.
Maaparandusbüroo juhataja teeb ehitusloa andmise või ehi-
tusloa andmisest keeldumise otsuse taotluse saamisest arva-
tes kümne tööpäeva jooksul. Taotlejale saadetakse otsus selle 
tegemisest arvates kolme tööpäeva jooksul. Ehitusloa andmi-
sest teavitab maaparandusbüroo kohalikku omavalitsust.
Kui ehitusluba on antud isikule, kes ei ole kinnisasja omanik, 
võib ehitusloas nimetatud maaparandussüsteemi rekonst-
rueerida kinnisasjale selle kinnisasja omaniku loal.
See tähendab, et ehitusluba annab maaparandussüsteemi 
rekonstrueerimiseks nõusoleku kasutada ehitusloa saa-
nud projekti, aga mitte õigust kasutada võõrast kinnisasja 
rekonstrueerimistööde tegemiseks.
Ehitusloa andmisest keeldutakse kui:
1) projekt ei vasta projekteerimistingimustele;
2) projekt ei ole kooskõlas maaparanduse uurimistöö tu-







3) projekt ei vasta maaparandussüsteemi projekteerimis- 
normidele ega ehitusprojekti sisu- ja vorminõuetele;
4) projekti on koostanud isik, kellel ei ole Maaparandus- 
seaduse § 9 lõikes 4 nimetatud registreeringut, kui 
registreeringu omamine on ette nähtud;
5) projekteerimistingimuste väljaandmisest on möödunud 
üle kolme aasta;
6) taotleja on taotluses teadvalt esitanud ebaõigeid või 
mittetäielikke andmeid või kui taotleja mõjutab ehitusloa 
väljaandjat õigusvastasel viisil;
7) oluline keskkonnamõju on hindamata, kui keskkonnamõju 
hindamine on ette nähtud;
8) riigilõiv on tasumata.
6.2. Keskkonnamõju hindamise algatamine ja algata-
mata jätmine
Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi sea-
duse § 3 kohaselt keskkonnamõju hinnatakse, kui taotletakse 
tegevusluba (ehitusluba) või selle muutmist ning tegevusloa 
taotlemise või muutmise põhjuseks olev kavandatav tegevus 
toob eeldatavalt kaasa olulise keskkonnamõju.
Maaparandusbüroo juhataja teeb otsuse kavandatava tege-
vuse keskkonnamõju hindamise algatamise või algatamata 
jätmise kohta. 
Olulise keskkonnamõjuga tegevuse korral algatatakse kavan-
datava tegevuse keskkonnamõju hindamine selle vajadust 
põhjendamata.
Maaparandussüsteemi rekonstrueerimise korral on näiteks 
olulise keskkonnamõjuga tegevuseks:
1) veekogu süvendamine alates eemaldatava pinnase ma-
hust 500 m3 ;
2) tundlikul suublal tammi, paisu või veehoidla rekonstrueeri-
mine;
3) üle 100 hektari suuruse pindalaga metsamaa või märgala 
muutmine, nagu kuivendamine või raadamine.
Keskkonnamõju hindamise algatamise vajalikkust kaalutak-
se vastavalt Vabariigi Valitsuse 29. augusti 2005. a määrusele 
nr 229 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb kaaluda kesk-
konnamõju hindamise algatamise vajalikkust, täpsustatud loe-
telu“.
Keskkonnamõju hindamise algatamise vajalikkust kaalutakse 
näiteks, kui kavandatakse: 
1) maaparandussüsteemi rekonstrueerimist karstialal;
2) üleujutustõkestusrajatise rajamist või laiendamist;
3) avalikult kasutatavale vooluveekogule tõkestusrajatise raja-
mist, rekonstrueerimist või laiendamist.
Kui kavandatav tegevus võib eeldatavalt mõjutada Natura 
2000 võrgustiku ala, kaitseala, hoiuala, püsielupaika, kaitstava 
liigi elupaika või kaitstavat looduse üksikobjekti, kooskõlastab 
otsustaja kavandatava tegevuse keskkonnamõju hindamise 







6.3. Maaparandussüsteemi omanikule pandud kohustu-
sed rekonstrueerimisel
Maaparandussüsteemi omanik on kohustatud:
• teatama maaparandusbüroole hiljemalt kolm tööpäeva 
enne maaparandussüsteemi ehitamise algust tööde alus-
tamise päeva ja omanikujärelevalve tegija ja ehitaja ning 
vastutava spetsialisti nime, maaparandusühistu puhul vas-
tutavale spetsialistile esitatud nõuetele vastava isiku nime;
• tagama, et rekonstrueerimine toimub ehitusloa alusel ning 
projekti järgides;
• seadma maaparandussüsteemi rekonstrueerimise nõuete 
järgimise tagamiseks sisse omanikujärelevalve;
• enne tööde alustamist taotlema vajadusel täiendavad load 
(vee-erikasutusluba jne), esitama vajalikud teatised (teati-
sed hoiuala ja looduskaitsealade valitsejatele tööde alus-
tamisest jne) ning täitma muid kooskõlastusest tulenevaid 
tingimusi (teavitama õigeaegselt piiranguvööndi omanik-
ke piiranguvööndis töötamisest jne);
• teavitama hiljemalt kolm tööpäeva enne tööde algust 
kohalikku omavalitsust; 
• võimaldama riikliku järelevalve teostajal teha järelevalvetoi-
minguid või maaparandusseiret või uurida maaparandus-
süsteemi avarii tehnilisi põhjusi;
• tagama maaparandussüsteemi ehitamise tehniliste do-
kumentide koostamise ja säilitamise ning vajaduse korral 
need riikliku järelevalve teostajale esitama;
• korraldama maaparandussüsteemi valmimisel süsteemi 
kasutuselevõtu akti koostamise ja esitama selle maaparan-
dusbüroole;
• laskma vajaduse korral teha maaparanduse uurimistöö;
• laskma vajaduse korral teha ehitusprojekti või maaparan-
dussüsteemi ekspertiisi; 
• täitma muid Maaparandusseaduses sätestatud kohustusi. 
Maaparandussüsteemi alustamise teatise vorm on Maaparan-
duse EEB kodulehel www.mpb.ee/eeb  (taotluste vormide lingi all) 
ja maaparandusbüroodes.
6.4. Rekonstrueerimistööde teostaja ja tema kohus- 
tused
Maaparandussüsteemi võib rekonstrueerida ettevõtja (edas-
pidi ehitaja), kellel on maaparandusalal tegutsevate ette- 
võtjate registri registreering maaparandusehituse alal 
(http://mater.agri.ee/).
Maaparanduse väikesüsteemi võib rekonstrueerida isik, kel-
lel ei ole maaparandusalal tegutsevate ettevõtjate registri 
registreeringut.
Ehitaja on kohustatud:
1) rekonstrueerima maaparandussüsteemi projekti kohaselt;
2) täitma maaparandussüsteemi ehitamise tehnilisi nõudeid 
ja tagama maaparandussüsteemi rekonstrueerimisel töö-
ohutuse;






4) vältima keskkonna saastamist;
5) koostama ehitustööde päeviku, kaetud tööde aktid, teos-
tusjoonised ja maaparandussüsteemi märkimisandmed 
ning muud ehitamist iseloomustavad dokumendid (lisa);
6) teatama maaparandussüsteemi omanikule viivitamata  
rekonstrueerimise ajal selgunud projekti või maaparandus-
süsteemi nõuetele mittevastavusest või võimalikust mitte-
vastavusest;
7) andma tema koostatud maaparandussüsteemi tehnilised 
dokumendid üle maaparandussüsteemi omanikule.
Rekonstrueerimistööde teostamisel juhindutakse Põllumajan-
dusministri 13. mai 2004. a määrusest nr 91 „Maaparandussüs-
teemi ehitamise tehnilised nõuded“.
Rekonstrueerimise käigus tehtavad tööd dokumenteerib maa-
parandussüsteemi ehitaja.
Rekonstrueerimist iseloomustavad tehnilised dokumendid on:
1) ehitustööde päevik;
2) kaetud tööde aktid;
3) teostusjoonised ja maaparandussüsteemi märkimisand-
med.
Maaparandussüsteemi ehitamise tehniliste dokumentide-
le esitatud nõuded on sätestatud Põllumajandusministri 
16. juuni 2003. a määrusega nr 56 „Maaparandussüsteemi 
ehitamise tehniliste dokumentide koostamise kord ning sisu- 
ja vorminõuded“.
Ehitustööde päeviku ja kaetud tööde vormid on Maaparan-
duse EEB kodulehel www.mpb.ee/eeb  (taotluste vormide lin-
gi all).
6.5. Omanikujärelevalve
Maaparandussüsteemi omanikujärelevalve tegemine on 
sätestatud Põllumajandusministri 18. juuni 2003. a määruse-
ga nr 57 „Maaparandussüsteemi omanikujärelevalve tegemi-
se kord“.
Omanikujärelevalvet võib teha:
• ettevõtja, kellel on maaparandusalal tegutsevate ettevõt-
jate registri (http://mater.agri.ee/) registreering maaparan-
duse projekteerimise, omanikujärelevalve või maaparan-
dusekspertiisi alal;
• maaparandusühistu oma tegevuspiirkonnas, kui tal on vas-
tavasisuline õigussuhe isikuga, kellel on vähemalt eriala-
ne keskeri- või kutsekeskharidus ja ta on töötanud maa- 
parandusehituse või omanikujärelevalve alal vähemalt 
kolm aastat.
Maaparanduse väikesüsteemi omanikujärelevalvet võib teha 
ka maaparandussüsteemi omanik. 
Omanikujärelevalvet ei tohi teha isik, kes maaparandussüstee-
mi rekonstrueerib või kes on teinud selle projektile ekspertiisi. 
Maaparandussüsteemi omanikujärelevalve tegija on kohusta-
tud kontrollima:
1) projekti nõuetekohasust;
2) rekonstrueerimise vastavust projektile;
3) kasutatavate ehitusmaterjalide ja -toodete nõuete- 
kohasust;








6) maaparandussüsteemi rekonstrueerimise ohutust ning 
kooskõla keskkonna- ja muude nõuetega;
7) maaparandussüsteemi ehitamise tehniliste dokumentide 
olemasolu ja nõuetekohasust.
Maaparandussüsteemi omanikujärelevalve tegija on kohusta-
tud teavitama avastatud rikkumisest ja tehtud nõudest viivita-
mata maaparandussüsteemi omanikku.
Omanikujärelevalve tegijal on õigus nõuda ehituse vastavus-
se viimist projektile.
Omanikujärelevalve tegijal on õigus maaparandussüsteemi 
ehitajalt nõuda:
1) kasutatavate ehitusmaterjalide ja -toodete vastavustunnis-
tusi ja muid asjakohaseid dokumente ning nõuetele mitte-
vastavate ehitusmaterjalide ja -toodete asendamist;
2) nõuetele mittevastava töö ümbertegemist;
3) ehitamise peatamist maaparandussüsteemile ja maa- 
parandussüsteemi ehitamisele esitatud nõuete olulise 
rikkumise või avariiohu tekkimise korral;
4) ehitamise nõuetekohast ja õigeaegset dokumenteerimist. 
Omanikujärelevalve kestab maaparandussüsteemi rekonst-
rueerimise alustamisest kuni maaparandussüsteemi kasutuse-
levõtu akti kinnitamiseni.
7. Ehitise kasutuselevõtmine 
7.1. Rekonstrueerimistööde lõpetamine ja ehitise kasu-
tuselevõtmine.
Pärast tööde lõpetamist peab ehitaja andma tema koostatud 
maaparandussüsteemi tehnilised dokumendid üle maaparan-
dussüsteemi omanikule.
Maaparandussüsteemi omanik esitab maaparandussüstee-
mi kasutuselevõtu akti ja maaparandussüsteemi ehitamise 
tehnilised dokumendid maaparandusbüroole maaparandus-
süsteemi valmimisest arvates viie tööpäeva jooksul. Esitatud 
dokumentidest teeb maaparandusbüroo ärakirjad ja tagastab 
originaalid esitajale.




3) kaetud tööde akt;
4) projekti või maaparandussüsteemi ekspertiisiakt (olemas-
olul);
5) ehitusmaterjalide ja -toodete nõuetekohasust tõendavad 
dokumendid;
6) teostusjoonis ja maaparandussüsteemi märkimisandmed;
7) muud rekonstrueerimist iseloomustavad dokumendid;
8) maaparandussüsteemi kasutuselevõtu akt.






majandusministri 2. detsembri 2005. a määruse nr 113 „Maa-
parandussüsteemi kasutuselevõtu akti sisu- ja vorminõuded“ 
nõuete kohaselt.
Maaparandussüsteemi kasutuselevõtu akti vorm on Maapa-
randuse EEB kodulehel www.mpb.ee/eeb (taotluste vormide 
lingi all) ja maaparandusbüroodes.
Maaparandusbüroo juhataja teeb maaparandussüsteemi 
kasutuselevõtu akti kinnitamise või selle kinnitamisest keeldu-
mise otsuse maaparandussüsteemi kasutuselevõtu akti saami-
sest arvates viie tööpäeva jooksul.
Maaparandussüsteemi omanik säilitab maaparandussüstee-
mi tehnilisi dokumente kuni maaparandussüsteemi toimimi-
se lõpuni.
7.2. Maaparandussüsteemi ekspertiis
Maaparandussüsteemi ekspertiis on maaparandussüsteemi 
vastavuse hindamine maaparandussüsteemile esitatud nõue-
tele.
Maaparandussüsteemi ekspertiis tehakse, kui maaparandus-
süsteem ei ole selle kasutuselevõtu akti läbivaadanud maa- 
parandusbüroo arvates nõuetekohane.
Maaparandussüsteemi ekspertiisi võib teha:
• ettevõtja, kellel on maaparandusalal tegutsevate ettevõt-
jate registri (http://mater.agri.ee/) registreering maaparan-
dusekspertiisi alal;
• Maaparanduse EEB.
Maaparandussüsteemi ekspertiis tehakse Põllumajandus- 
ministri 11. juuli 2003. a määruse nr 70 „Maaparandussüstee-
mi ekspertiisile esitatavad nõuded ja ekspertiisi tegemise kord” 
kohaselt.
Maaparandussüsteemi ekspertiisi tegemise kulud kannab 
maaparandussüsteemi omanik.
Maaparanduse EEB poolt tehtava maaparandussüsteemi 
ekspertiisi tegemise tasu määrad on toodud Põllumajandus- 
ministri 19. detsembri 2005. a määruses nr 124 „Maaparanduse 
Ehitusjärelevalve- ja Ekspertiisibüroo poolt maaparandussüs-
teemi ehitusprojekti ekspertiisi ja maaparandussüsteemi eks-





Tuleviku 3, 76401 Laagri  
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Juhataja:  Sulev Taul
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Põlva Maaparandusbüroo
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Juhataja: Alar Maran
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Juhataja: Ain Juurikas
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Juhataja: Hannes Puu
tel. 742 2548, faks 742 1609
Valga Maaparandusbüroo
E. Enno 32, 68204 Valga
Koduleht: www.mpb.ee/valga
Juhataja: Anne Tonts
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Viljandi Maaparandusbüroo
Leola 15a, 71020 Viljandi
Koduleht: www.mpb.ee/viljandi 
Juhataja: Ülle Raudla 
tel. 433 0132, faks 433 0130
Viru Maaparandusbüroo
Võidu 38, 44313 Rakvere
Koduleht: www.mpb.ee/viru
Juhataja: Sirje Käbin
tel. 325 5686, faks 325 5687
Võru Maaparandusbüroo
Katariina 7, 65608 Võru
Koduleht: www.mpb.ee/voru
Juhataja: Peep Hollas
tel. 782 1084, faks 782 1084
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LISA 1. Maaparandussüsteemi keskkonnakaitse 
rajatised
1. Settebassein
Settebassein on veejuhtme laiendatud või süvendatud lõik, 
kus oluliselt on suurenenud vooluristlõige. Settebasseini üles-
anne on ehitusaegse ja järgnevate aastate sette kinnipüüdmi-
ne ja kõrvaldamine hüdrograafilisest võrgust. Settebasseini(de) 
soovituslik maht on vähemalt 2 m3/ha haritaval maal ja vähe-
malt 1,5 m3/ha metsamaal. Settebasseini põhi on 0,5 m süga-
vam kui veejuhtmel. See on arvestatud settimisruumiks. Ma-
dalveeperioodil kõrvaldatakse kogunenud sete rajatisest.
2. Lodu
Puhastuslodu on väike tehismärgala, mille ülesanne on põl-
dudelt tuleva väljakande sidumine makrofüütide (näiteks pil-
liroog, hundinui) abil. 
Hajureostusohtlikusse (haritaval maal veekogu kaldal suu-
re kaldega ala) kohta projekteeritakse lodu 0,3 m kuni 0,5 m 
sügavuse veega ja makrofüütidega (näiteks pilliroog ja hun-
dinui) kaetud märgalana. Sügisel veetaimestik niidetakse ja 
taimemass eemaldatakse. Lodu optimaalne suurus on 1–2% 
valgala pindalast. 
3. Puhverriba on maastiku loodusliku taimekooslusega polü-
funktsionaalne element. Puhverriba veekaitseline ülesanne on 
põllumajanduslikelt kõlvikutelt tuleva väljakande püüdmine. 
Peale veekaitselise ülesande täitmise võib puhverriba kindlus-
tada voolusängi, vähendada seal taimestiku vohamist ja seega 
ka voolusängi mudastumist, tõkestada deflatsiooni ning mit-
mekesistada maastikku nii ökoloogiliselt kui ka esteetiliselt. 
4. Eesvoolu kaldapuistu (välja arvatud metsamaal)
Eesvoolu lõuna-, kagu- või edelapoolsele kaldale võib kujun-
dada voolusängis taimestiku kasvutingimuste reguleerimiseks 
puistu, mis ühtlasi vastab maaparandushoiu eesmärkidele 
(puude lubatud kaugus drenaažikollektoritest on 5 m), eba-
soovitavate puude (paju) ja põõsaste väljaraiumise või sood-
sate puude istutamise teel. Kaldapuistu minimaalne laius on 
5 m. Hoiutöödega tagatakse nõuetekohase puistu säilimine.
5. Tuletõrjevee bassein (ainult metsamaal)
Tuletõrjevee tagamiseks ja metsloomade võimaliku joomis-
kohana rajatakse metsamaale tuletõrjevee basseine (edaspi-
di bassein). 
Praktikas metsamaadel ehitatakse keskmiselt 1 bassein 250 ha 
reguleeriva võrguga maa-ala kohta. Ehitustööd tehakse trüki-
ses „Metsamajanduslikud kordusjoonised”, RPUI „Eesti Maapa-
randusprojekt” Tallinn 1990 toodud jooniste kohaselt. Bassei-
ni pealtmõõtmed on 30 x 11 m ja põhja mõõtmed 4 x 17 m. 
Veekogu keskmine sügavus on 3,0 m, nõlvus 1:1,5 (üks nõlv 1:3, 
loomade joomiskoht). Kordusprojektis toodud basseini maht 
on 3 m täite puhul 600 m³.
6. Filterdreen. Keemilised filtrid kuivendussüsteemidel on 
vee happesuse alandamiseks ja fosfori väljasadestamiseks. 
Filtri valmistamiseks täidetakse vett hästi läbilaskvast materja-
list kott paekivikillustikuga, lisatakse toimeainena lubi või põ-






happelistes ja fosfori väljakande suhtes tundlikes muldades 
tuleb neelufiltrid ehitada keemilise filtrina (lubjakivi peenkil-
lustik).
7. Seadedrenaaž – drenaažisüsteemi kollektorile regulaator-
kaevude rajamisega vähendatakse äravoolu, millega tervikuna 
väheneb ka taimetoitainete väljakanne ning hoitakse veetase 
kõrgemal, mis tänu denitrifikatsioonile vähendab lämmastiku-
ühendite leostumist.
LISA 2. Maaparandussüsteemi kuivendusseisun-
di hindamiskriteeriumite lühiiseloomustus
Saagikus – kompleksne kriteerium, mis peale maaparandus-
süsteemi seisundi kajastab maaviljeluse taset, maa looduslik-
ku viljakust, meteoroloogiliste tegurite (temperatuur, sade-
med, tuul) mõju.
Põllutööde läbiviimise aeg – hinnatakse põllutööde hiline-
mist võrreldes normiga, masinate jälgede sügavust jm. Peale 
maaparandussüsteemi seisundi on see mõjutatud materiaal-
tehnilisest varustusest, tööjõust jne.
Mullaniiskus – maaparandussüsteemi seisundit kõige otse-
semalt iseloomustav kriteerium. Niiskus reageerib kõige kii-
remini sademetele, kuid ta on nõrgalt seotud drenaažiga. 
Mullaniiskus on territoriaalselt väga muutlik suurus, sest mõõt-
mispunkti andmed iseloomustavad pinnase veerežiimi vaid 
tema vahetus ümbruses. Määramismetoodika on traditsiooni-
lisi meetodeid kasutades töömahukas. 
Põhjavee sügavus – iseloomustab maa kuivendusseisundit, 
mõjutades ülemise mullahorisondi niiskust. Iseloomustab dre-
naaživõrgu parameetreid (vahekaugus, rajamissügavus, toru 
veevastuvõtuvõime, joonis 2.1). Mõõtmispunkti andmed ise-
loomustavad pinnase veerežiimi väiksel alal. Sobib kasutami-






Joonis 2.1 Dreeni toimimisvõime hindamine
Skeem 1 – üla- või pinnavee olemasolu tingitud tallamisest või 
halvasti vettjuhtiva kihi olemasolust. Piisab kobestamisest või 
dreenifiltrite rajamisest.
Skeem 2 – kõrge põhjaveetase dreenide vahel. Suur vahekaugus 
antud tingimustes (raskem pinnas, surveline põhjavesi). Vajalik re-
konstrueerimine dreeni vahele-ehitamise teel.
Skeem 3 – kaevikus kõrge veetase. Toru veevastuvõtuvõime puu-
dulik sissevooluavade või filtermaterjali ummistumise tõttu. Vaja-
lik rekonstrueerimine uue drenaaži rajamisega.
Skeem 4 – torus veetase kõrge. Põhjuseks kõrge veetase eesvoolus, 
väike toru diameeter, toru ummistumine või purunemine. Vajalik 
uuendamine või rekonstrueerimine uue drenaaži rajamisega.
Pinnaveest vabanemise aeg – kasutatakse raskel pinnasel 
ja iseloomustab agromelioratiivsete võtete efektiivsust. Klii-
mamuutustele reageerib kiiresti. Kerge pinnase puhul on vaja 
teada maapinna langu. Iseloomustab ala pinnavee esinemise 
piirkonnas.
Põhjavee alanemiskiirus – tavaliselt eristatakse künnikihi 
ning kihi kuni kuivendusnormini vabanemist gravitatsiooni-
veest. Künnikihist liigvee eemaldamiseks on vaja mõõta pin-
navee kadumishetk ja aeg alanemiseni allapoole künnikih-
ti. Iseloomustab ala mõõtmispunkti vahetus läheduses ühe 
vahekauguse ulatuses.




Taliteravili 0,5 1…1,5 2…3
Rühvel-	
kultuurid 0,8 1,5
Heintaimed 1,0…1,5 1…3 3…5
Drenaažiäravool – suurus või selle muutumine ajas annab 
infot mõõtmispunkti valgala keskmise seisundi kohta, ühe 
mõõtmisega saab iseloomustada kümnete hektarite suuru-
seid pindasid. Drenaažiäravool on ahela, maaviljeluse nõuded 






lüli ja seda loetakse hüdromelioratiivset seisundit kõige kaud-
semalt kajastavaks näitajaks. Äravoolumoodul sõltub põhja-
vee tasemest ning seega on vaja teada nendevahelist seost. 
Dreeni toimimisvõime vähenemist iseloomustab ka äravoolu 
vähenemine aja jooksul (joonis 2.2).
Joonis 2.2 Näide vooluhulga vähenemisest ajas
Drenaaži äravoolumoodul – äravoolu muutumise kiirus võr-
reldes etalonalaga. Kevadise lumesulamise suurvee ja ühe sü-
gisese tulvavee drenaaži äravoolu valli alanemise ajal mõõde-
takse suudmest kahel korral vooluhulki. Nende vooluhulkade 
moodulite vahe jagatakse mõõtmise vaheaja tundide arvule. 
Saadud tulemus iseloomustab antud süsteemi äravoolu vä-
henemise ja seega ka mullas liigvee vähenemise kiirust. Hin-
damiseks võrreldakse seda mingi etaloniga, kus tehakse ana-
loogsed vooluhulkade mõõtmised. Hindamiseks võrreldakse 
uuritava ja etalonala mõõtmiste suhet.
LISA 3. Maaparandussüsteemi kuivendussei-
sundi hindamise uurimistööde teostamine ja 
metoodikad
1. Uurimistööde ajaline jaotus
1.1. Ettevalmistustööd
Enne välitöödele asumist kogutakse investeeringuobjekti koh-
ta maaparandusehitise omanikult järgmised andmed:
• kuivendatud maa liigniiskeks jäänud alade paiknemine, 
orienteeruv pindala ning liigniiskuse oletatavad põhjused;
• põllu- ja metsatööde teostamise tingimused;
• veejuhtmete ja drenaažiarmatuuri tehnilise seisukorra ning 
nende rekonstrueerimise või uuendamise vajadus. 
1.2. Välitööd ülduuringutel
Välitööde käigus vaadatakse investeeringuobjekt loodu-
ses üle ja täpsustatakse varem kogutud andmeid, kusjuures 
tehakse järgmised tööd:
• täpsustatakse (põllumaal võimalikult kevadiste mullahari-
mistööde või saagikoristustööde perioodil) puuduliku kui-
vendusseisundiga alade piirid ja hinnatakse visuaalselt liig-
niiskuse põhjused;
• hinnatakse drenaažiarmatuuri (suudmed, kaevud) tehnilist 
seisukorda;








• dreenide ülesotsimine ja piesomeetrite paigaldamine põh-
javeetaseme vaatlusteks;
• dreenide lahtikaevamine;
• pinnase veejuhtivuse uuringud;
• pinnase kõvaduse uuringud;
• toru paigalduskvaliteedi (kalde) uuringud.
2. Torude asukoha määramine
Uurimiseks ja rekonstrueerimiseks on vaja leida suudmed ja 
torud üles. Tööde hõlbustamiseks peab olema korrektne plaa-
nimaterjal. Projektid on maakonna maaparandusbüroo arhiivis, 
projekteerijal ning maaomanikul. Vanemate ehitiste projektid 
on säilinud ainult maaparandusbüroo arhiivides. Ehituse käi-
gus on tihti tehtud muudatusi ja tegelik lahendus on objekti 
ekspluatatsiooni andmise toimikus ehitatud kuivendusvõrgu 
plaanil ja mahamärkimislehtedel.
Aladel, mille kohta pole säilinud jooniseid, saab kasutada mit-
meid väliseid tunnuseid:
• rohumaal on töötava drenaaži korral erinevused taimestiku 
kasvus, arengukiiruses, koosluses;
• haritaval maal on mõnel perioodil võimalik kasutada aero-
fotot, soojuskaamerat (kuivemad kohad on heledamad ja 
soojemad), sest töötava dreeni kohal maapind taheneb kii-
remini. 4…5% erinevus on märgatav. Ilm peab olema selge 
või ühtlaselt pilves, vaatlused 4…30 tunni pärast peale vih-
masadu;
• penetromeetri või vardaga sondeerides kaeviku koht on 
pehmem;
• vardaga sondeerimine risti oletatava dreeni trassiga (son-
deerimise samm - pool toru diameetrit). Tabades savitoru 
värvub varda ots punaseks; 
• kaevamine risti oletatava toru trassiga (kaeviku sügavus 
suurem huumuskihi tüsedusest). Kaeviku seina profiil dree-
nitrassi kohal on segatud pinnasest – pinnase looduslik 
lasuvus ja struktuur on rikutud.
Kollektori sondeerimist dreenisondiga alustatakse vahetult 
suudme tagant. Kui sondiots tabab toru, värvub teraviku ots 
punaseks, kivi tabamisel valgeks. Tabamiskoht märgistatakse 
esimese pikema (nähtav kogu trassi pikkuses) visiirkepiga. Ots-
tarbekas on eeltööde käigus üles otsida ja piisava tiheduse-
ga (5…10 m vahekaugusega) maastikul märgistada süsteemi 
peakollektor. Saadud suudmetoru suunal valitakse järgmine 
sondeerimispunkt. Esialgne torgete vahekaugus risti oletatava 
toru trassiga võib valida 20…25 cm ja püüda torkel tunnetada 
pinnase tiheduse erinevust. Kui see on tunnetatav (kaevikus 
on tihedus sageli, eriti savikates pinnastes, väiksem), tuleb tor-
gete vahekaugust vähendada poolele suudmetoru läbimõõ-






3. Eestis kehtivad kuivendatud maa kuivendusseisundi 
hindamise metoodikad
Maaparanduse Ehitusjärelevalve- ja Ekspertiisibüroo 22. juuni 
2005. a juhendi nr 3 järgi visuaalsel hindamisel eristatakse kui-
vendatud maa kuivendusseisundit järgmiselt: hea, rahuldav ja 
puudulik. See on ülduuring, kus objekti ülevaatusel määratak-
se süsteemi „vananemisest” tingitud kuivenduse põhjus hin-
nanguliselt, et määrata vajalik tegevus ning seda täpsustatak-
se uuenduskava või projekti koostamise käigus.
Kuivendussüsteemi seisundit hinnatakse heaks, kui:
• põllumaal kevadistest sadevetest ja paduvihmadest tingi-
tud üleujutused vältavad või võrreldes parasniiskete mul-
dadega pikenevad alla viie päeva;
• põllukultuuride kasv pole märgatavalt väiksem ning põl-
lutöömasinate rööpad üle viie sentimeetri sügavamad, kui 
parasniisketel muldadel;
• metsamaal, kui kraavide sügavus ei ole vähenenud alla 
30% ehitatud sügavusest. 
Kuivendusseisund on rahuldav, kui:
• põllumaal üleujutus on 5–8 päeva pikem kui parasniisketel 
muldadel;
• põllukultuuride kasv on märgatavalt kiduram või põllutöö-
masina rööpad kuni 10–15 cm sügavamad, kui parasniiske-
tel muldadel;
• metsamaal, kui kraavide sügavus ei ole vähenenud alla 
70% ehitatud sügavusest.
Veelgi raskematel juhtudel on kuivendusseisund puudulik, 
kui:
• põllumaal nende alade edasine kasutamine, so põllutöö-
de tegemine kahjustab mulla struktuuri ning võib oluliselt 
suurendada liigniiskuse astet ja ulatust;
• metsamaal, kui kraavide sügavus on vähenenud üle 70% 
ehitatud sügavusest.
Rekonstrueerimisprojekti koostamisele eelnevate uurimistöö-
de ajal määratakse maaparandussüsteemi tehniline seisukord 
järgmise metoodika alusel:
3.1. Kuivendatud maa-ala ülevaatuse nõuded
(1) Kuivendatud maa-ala ülevaatusel (edaspidi maa-ala üle-
vaatus) selgitatakse puudulikult kuivendatud maa-ala esi-
algne piir väliste tunnuste abil määratud pinnase liigniisku-
se järgi.
(2) Maa-ala ülevaatus tehakse kevadiste maaharimistööde või 
sügiseste koristustööde ajal.
(3) Puudulikult kuivendatud maa-ala esialgne piir kantakse 
drenaažisüsteemi teostusjoonisele ja seda täpsustatakse 
drenaažisüsteemi omaniku andmete olemasolu korral.
(4) Maa-ala hinnatakse puudulikult kuivendatuks, kui külvi-
eelsel või koristusperioodil on põhjavee tase vähem kui 
30–40 cm allpool maapinda või kui esineb pinnavett või 







(5) Maa-ala ülevaatuse käigus märgitakse väliuurimistööde 
kaardile puudulikult kuivendatud maa-ala täpsustatud piir, 
eriti märjad alad, suuremad pinnaveeloigud, tegutsevad al-
likad, põhjavee väljakiildumise alad ja mulla ülemäärasest 
tihenemisest põhjustatud ülavee esinemise piirkonnad.
 3.2. Puuduliku kuivenduse põhjuste määramine 
(1) Puuduliku kuivenduse põhjus võib olla: 
1) torustiku lokaalne rike;
2) drenaažitorustiku ummistumine rauaookri või mine-
raalsettega;
3) drenaaži veevastuvõtuvõime vähenemine;
4) künnialuse kihi tihenemine;
5)  viga lähtetingimuste hindamisel süsteemide projek-
teerimisel. 
(2) Uurimine peab andma piisava info puuduliku kuivenduse 
põhjuse määramiseks.
(3) Uurimise ajal ei tohi veeseis eesvoolus põhjustada paisu-
tust uuritavas drenaažisüsteemis. 
3.3. Drenaaži toimimisvõime uurimise nõuded
(1) Drenaaži toimimisvõime määramiseks rajatakse dreenide 
kohale ja vahele põhjavee vaatluskaevud.
(2) Drenaaži toimimisvõime uurimisel peab põhjavee tase 
dreenide vahel olema vähemalt 0,2 m dreenidest kõrge-
mal ega tohi ulatuda künnikihini. 
(3) Drenaaži toimimisvõime, mis tähistatakse tähega R, arvuta-
takse järgmise valemiga: 
kus  h0 on põhjavee tase vaatluskaevus dreeni kohal, 
 hk on mõlemal pool dreene asuvate vaatluskaevu-
de keskmine põhjavee tase. 
(4) Kui drenaaži toimimisvõime R on üle 0,7, loetakse drenaa-
ži toimimisvõime nõuetekohaseks. Kui R on vahemikus 
0,7–0,3, loetakse drenaaži toimimisvõime mittenõueteko-
haseks ja maa-ala, kus nimetatud drenaaž paikneb, nimeta-
takse puudulikult kuivendatud maa-alaks. Kui R on alla 0,3, 
loetakse drenaaži toimimisvõime lõppenuks. 
(5) Puudulikult kuivendatud maa-alal selgitatakse drenaaži 
tõrke põhjused dreenide lahtikaevamise teel. Lahtikaeva-
miseks valitakse samad dreenid, mille toimimisvõimet on 
määratud. 
(6) Dreenide lahtikaevamise kohad ei tohi paikneda vaatlus-
kaevude reast kaugemal kui 10 meetrit. Vajaduse korral 
kaevatakse lahti kollektori ja dreeni ühendus. Kaevamisel 
avatakse vähemalt 1 m pikkune torulõik. 
(7) Dreenide lahtikaevamisel määratakse kaeviku täitepinnase 
lõimis, kattemulla paksus, liiduste kattematerjal ja katmis-
viis, liidusepilude laius, torude nihkumise ulatus, sette ula-











(8) Dreeni- või kollektoritorudes ookrisette olemasolu korral 
määratakse põhjavee rauasisaldus. 
(9) Pinnase veeläbilaskvuse täpsustamise vajaduse korral mää-
ratakse väliuurimisel pinnase filtratsioonimoodul. Usaldus-
väärsete andmete saamiseks tehakse ühe uurimispunkti lä-
heduses kolm määramist. 
3.4. Mulla tihenemise uurimise nõuded
(1) Mulla tihenemist hinnatakse kas mulla mahumassi labora-
toorse määramise või mulla kõvaduse välimääramise and-
mete alusel.
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(4) Usaldusväärsete andmete saamiseks tehakse uurimispunkti 
läheduses kolm määramist. Uurimispunktis loetakse muld 
ülemäära kriitiliselt tihenenuks, kui seda näitavad vähemalt 
kaks määramist.
(5) Kriitiliselt tihenenud mulla esinemise piirkond määratak-














Dokumendi asukoht (Täidab maaparandusbüroo)
1. Projekteerimistingimuste taotleja andmed 
Nimi Juta Jänes
Registrikood         Isikukood1 4 6 1 0 1 1 0 6 5 2 5
Maakond Valga Postiindeks
Linn / vald Taheva Telefon 51 56 344
Küla / alev Mustaoja küla Faks
Tänav / maja  E-post 
2. Kinnisasja andmed 
Omaniku nimi Juta Jänes
Katastritunnus 61625:001:0121
3. Ehitise nimetus Sooserva I
4. Ehitise asukoha andmed 
Maakond Valga Küla / alev Mustaoja
Vald Taheva
5. Ehitamise maa-ala sihtotstarve2
+ Maatulundusmaa  Põllumajanduslikult kasutatava elamumaa 
eluasemekohtade maa 
6. Kavandatav kuivendus- või niisutusviis2
 + Kraavkuivendus  Altniisutus 
Vertikaalkuivendus  Pindmine niisutus 
Polderkuivendus  Vihmutus 
Drenaažkuivendus
7. Kavandatav maakasutuse viis2










9. Teenindava tee andmed4
Tee nimetus  Tee pikkus 
(km)
 Ehitise nimetus, mida 
tee teenindab 
10. Taotluse lisad 
Lähteülesanne (olemasolul)  lk Asukoha skeem 1 lk
Kooskõlastused  lk    
11. Projekteerimistingimuste taotluse  esitaja











Dokumendi asukoht (Täidab maaparandusbüroo)
1. Registreeringu andmed 
Maaparandussüsteemi kood 3 1 0 2 6 5 0 0 2 0 0 1 0 
Maaparandusehitise nimetus             Sooserva I kood 0 0 1 
Rekonstrueeritava ehitise nime 
täiend1
Laane
2. Ehitusloa taotleja või taotleja esindaja andmed 
Ehitusloa taotleja Taotleja esindaja 
Juta Jänes Nimi
4 6 1 0 1 1 0 6 5 2 5 Registri- või isikukood2            
Valga Maakond
Taheva Linn / vald 
Mustaoja küla Küla / alev 
Tänav / maja 
Postiindeks
51 56 344 Telefon
Faks
E-post
3. Kinnisasja andmed 
Omaniku nimi Juta Jänes
Katastritunnus 61625:001:0121
4. Maaparandusehitise asukoha andmed 
Maakond Valga Küla / alev Mustaoja
Vald Taheva
5. Maaparandusehitise maa-ala sihtotstarve3
Maatulundusmaa 12 ha




Kavandatav alustamise kuupäev 12.04.2006 Kavandatav lõpetamise tähtaeg 01.09.2006
7. Taotluse lisad 
Ehitusprojekt  koosseisus 1 köidet Ekspertiisiakt (olemasolul)  lk 
Keskkonnamõju hindamise aruanne (olemasolul)  lk 
Riigilõivu tasumine maksekorralduse dokumendi number 14
 kuupäev 03.04.2006
8. Ehitusloa taotluse  esitaja






LISA 6. Maaparandusehitise ehitamise alustamise teatis (täitmise näidis)
1		täidetakse	ehitise	rekonstrueerimise	korral
2		registrikoodi	puudumisel	märgitakse	isikukood
MAAPARANDUSEHITISE  EHITAMISE ALUSTAMISE TEATIS 
Dokumendi asukoht (Täidab maaparandusbüroo)
1. Registreeringu andmed 
Maaparandussüsteemi kood 3 1 0 2 6 5 0 0 2 0 0 1 0 
Maaparandusehitise nimetus Sooserva I kood 0 0 1 
Rekonstrueeritava ehitise nime 
täiend1
Laane
2. Ehitusloa saaja nimi andmed 
Nimi Juta Jänes 
Registrikood Isikukood2 4 6 1 0 1 1 0 6 5 2 5
Maakond Valga Postiindeks
Linn / vald Taheva Telefon 51 56 344 
Küla / alev Mustaoja küla Faks
Tänav / maja E-post
3. Kinnisasja andmed 
Omaniku nimi Juta Jänes 
Katastritunnus 61625:001:0121
4. Maaparandusehitise asukoha andmed 
Maakond Valga Küla / alev Mustaoja
Vald Taheva
5. Maaparandusehitise ehitusloa andmise otsuse andmed 
Maaparandusbüroo nimi Valga
Käskkirja number 2 kuupäev 01. aprill 2006 
6. Maaparandusehitise ehitusloa nr 31
7. Ehitustööde alustamise kuupäev 23. aprill 2006 
8. Maaparandusehitise ehitaja ja omanikujärelevalve tegija nimi ja registri- või 
isikukood
Ehitaja Omanikujärelevalve tegija 
Arvo Karu Nimi Rein Rebane 
3 5 1 0 6 2 0 0 4 1 1 Registri- või isikukood2 3 6 9 0 9 1 0 4 6 5 4
9. Ehitaja ja omanikujärelevalve tegija maaparandusalal tegutsevate ettevõtjate registri 
registreeringu number (olemasolul)
Ehitaja Omanikujärelevalve tegija 
M E 0 9 9 9 - 0 0 Registreeringu number M O 0 7 7 7 - 0 0 
10. Teatise esitaja






LISA 7. Maaparandusehitise kasutuselevõtu akt (täitmise näidis)
MAAPARANDUSEHITISE KASUTUSELEVÕTU AKT nr 1 
1. Registreeringu andmed 
Maaparandussüsteemi kood 3 1 0 2 6 5 0 0 2 0 0 1 0 
Maaparandusehitise nimetus             Sooserva I kood 0 0 1 
Rekonstrueeritava ehitise nime 
täiend1
Laane
2. Maaparandusehitise ja kinnisasja omaniku andmed 
Maaparandusehitise omaniku Kinnisasja omaniku 
Juta Jänes Nimi  
4 6 1 0 1 1 0 6 5 2 5 Registri- või isikukood 2            
Valga Maakond
Taheva Linn / vald  
Mustaoja küla Küla / alev  
 Tänav / maja  
51 56 344 Postiindeks  
 Telefon  
 Faks  
 E-post  
3. Kinnisasja katastritunnus 61625:001:0121
4. Maaparandusehitise asukoha andmed 
Maakond Valga Küla / alev Mustaoja
Vald Taheva
5. Maaparandusehitise maa-ala sihtotstarve 3
Maatulundusmaa +
Põllumajanduslikult kasutatav elamumaa sihtotstarbega eluasemekohtade maa  
6. Kuivendus- või niisutusviis 3
Kraavkuivendus + Altniisutus  
Vertikaalkuivendus  Pindmine niisutus  
Polderkuivendus  Vihmutus  
Drenaažkuivendus   
7. Maakasutuse viis 3 Põllumajandusmaa  Metsamaa +





 Reguleeriva võrguga maa-ala 
pindala (ha) 
12
9. Teenindava tee andmed 5
Tee nimetus  Tee pikkus 
(km)







10.  Maaparandusehitise tehnilised üldandmed 6

























 Kuivendatud maa brutopindala koos 
polderkuivendusega
ha    
 sh. 1) drenaažkuivendus ha      
       2) kraavkuivendus ha      
Kuivendatud haritava maa pindala koos 
polderkuivendusega
ha      
 sh. 1) drenaažkuivendus ha      
      2)  kraavkuivendus ha      
Polderkuivenduse brutopindala ha      
Põllumajandusmaa veerežiimi kahepoolne reguleerimissüsteem 
Dreenniisutuse pindala ha      
Põllumajandusmaa niisutussüsteem 
Niisutatav brutopindala ha      
  sh. kuivendatud haritaval maal asuv pindala ha      
Metsamaa kuivendussüsteem
Kuivendatud metsamaa brutopindala ha   12
11.  Maaparandusehitise tehnilised detailandmed 6, 7 
Põllumajandusmaa kuivendussüsteem 8  Veerežiimi kahepoolne reguleerimissüsteem 8
Põllumajandusmaa niisutussüsteem 8  Metsamaa kuivendussüsteem 8 +
Rekonstrueeritud ehitise kood ja nimetuse 
täiend1
Laane  001
Maaparandusehitise koosseisu kuuluvad 




















Kraavid ja rajatised kraavidel 
   Eesvool km      
   Kuivenduskraavid km 1.9
   Sillad kokku tk    
    sh. 1) raudbetoon tk    
         2) teras tk    
         3) puit      tk    
   Truubid kokku tk 1 3
    sh. 1) raudbetoon tk    
         2) teras tk    
         3) plast tk 1 3
   Purre tk      
Drenaažisüsteemi rajatised 
   Drenaažitorustiku pikkus kokku km      
    sh. 1) savitoru  km      
         2) plasttoru km      






   Drenaažiarmatuur       
         1) drenaažikaev tk      
         2) regulaatorkaev tk      
         3) suue tk      
Niisutussüsteemi seadmed 
   Niisutussüsteemi seadmed tk      
   Niisutusseadme nimetus    
   Puurkaev tk      
Regulaator 9
         1) nimetus  
         2) suurim rõhk m      
         3) normaalveeseis m      
         4) suurim vooluhulk m³/s      
Pumpla 9
    Paikse pumpla nimetus  
         pumpla võimsus m³/s      
   Teisaldatava pumpla nimetus  
         pumpla võimsus m³/s      
   Kaitsetamm km      
   Survetorustik m      
   Liinikaev tk      
Paisjärv 9
         1) nimetus  
         2) kogumaht tuh m³      
         3) reguleeriv maht tuh m³      
         4) pindala ha      
Maaparandusehitist teenindav tee 
   Kruuskattega tee pikkus km      
   Teekraavide pikkus km      
   Mahasõidukoht tk      
   Möödasõidukoht tk      
   Sõidukite tagasipööramiskoht tk      
Keskkonnakaitse rajatised 
   Kaitsepuistu km      
   Tuletõrjevee bassein tk      
   Settebassein tk 1    
   Kivipuiste tk      
12. Kasutuselevõtu akti lisad
Ehitustööde päevik 19 lehel
Kaetud tööde akt lehel
Ekspertiisiakt lehel
Ehitusmaterjalide ja –toodete nõuetekohasust tõendavad dokumendid 2 lehel
Teostusjoonis 1 lehel
Märkimisandmed lehel
Muud ehitamise tehnilised dokumendid lehel
13. Projekteerija, ehitaja ja omanikujärelevalve tegija nimi
Projekteerija nimi Märt Mäger
Ehitaja nimi Arvo Karu

























Projekteerija nimi Märt Mäger allkiri
Ehitaja nimi Arvo Karu allkiri
15. Ettepanek maaparandusehitise kasutuselevõtu akti kinnitamiseks 
Maaparandusehitis on ehitatud ehitusloa ja ehitusprojekti alusel vastavalt maaparandussüsteemi ehitamise 
nõuetele. Ehitamise tehnilised dokumendid on vormistatud nõuetekohaselt. 
Maaparandusehitis on kasutuselevõtuks valmis. 
Maaparandusehitise omaniku allkiri JutaJänes kuupäev 30.08.2006. a
16. Kasutuselevõtu akti kinnitamine 
Maaparandusbüroo nimi Valga
Käskkirja number  kuupäev  
Maaparandusbüroo juhataja allkiri  
17. Kasutuselevõtu akti kinnitamisest keeldumine 
Maaparandusbüroo nimi  
Käskkirja number  kuupäev  











Käesoleva juhendi ülesanne on abistada maaparandustööde 
tellijat, maaomanikku ja valdajat nende tööde juures nõutava 
omanikujärelevalve korraldamisel. Toodud juhised peaksid ai-
tama kaasa omanikujärelevalve kõigiti nõuetekohasele tege-
misele ja vormistamisele.
Juhend peaks andma vastused küsimustele:
• miks on vaja omanikujärelevalvet teha;
• kes võivad omanikujärelevalvet teha;
• kuidas valmistuda omanikujärelevalve tegemiseks;
• kust leida vajalikud õigusaktid, juhendmaterjalid ja norm-
dokumendid; 1
• millised on suuremad riskid, et maaparandusinvesteering 
võib ebaõnnestuda;
• millest juhinduda konkreetse tööliigi kontrollimisel;
• kuidas täita omanikujärelevalve tehnilisi dokumente.
Maaparandustöödel omanikujärelevalve tegemise nõue tule-
neb maaparandusseadusest [1]2 ja seda täpsustavast põlluma-
jandusministri määrusest [2]. Maaparandussüsteemide regist-
ri pidamise nõuetest tulenevalt kantakse omanikujärelevalve 
tegija andmed iga ehitise puhul maaparandussüsteemide 
registrisse.
Maaparandusseadusega on ühtlasi sätestatud ka vastutus 
omanikujärelevalve puuduliku tegemise või nõuetele mitte-
vastavuse eest. Seaduse järgi jääb vastutajaks üldjuhul maapa-
randustööde tellija, seega maa omanik või valdaja.
Juhendit, kui abimaterjali, saavad kasutada ka RAK meedet 3.4 
“Integreeritud maaparandus” menetlevad piirkondlike maapa-
randusbüroode ja Põllumajanduse Registrite ja Informatsioo-
ni Ameti ametnikud.
Juhendmaterjal on koostatud Põllumajandusministeeriumi 












Maaparandusehitise omanikujärelevalve on järelevalve maa-
parandusehitise ehitamise (ka rekonstrueerimise) üle selle ehi-
tise projektile ja maaparandussüsteemi ehitamise tehnilistele 
nõuetele vastavuse ning ehitamise dokumenteerimise taga-
miseks.
Maaparandustööde tellija, maaomanik või õiguslikul alusel 
valdaja määrab enne ehitamise alustamist omanikujäreleval-
ve tegijaks omanikujärelevalve tegemise õigusega isiku. 
Selle isiku andmed märgib omanik ka maaparandusehiti-
se ehituse alustamise teatisele, mille esitab piirkondlikule 
maaparandusbüroole hiljemalt kolm tööpäeva enne töödega 
alustamist [1].
Omanikujärelevalvet tehakse ehitamise algusest kuni maapa-
randusehitise kasutuselevõtu akti kinnitamiseni [7]. Omaniku-
järelevalvet tehakse sellise sagedusega, et oleks tagatud ülal-
kirjeldatud järelevalve ehitamise üle.
Omanikujärelevalve õigustatud tegijate andmed leiab maa-
omanik maaparandusalal tegutsevate ettevõtjate registrist 
(edaspidi MATER), mis kujutab endast avalikku digitaalset and-
mete kogu ja asub aadressil http://mater.agri.ee/.
Maaparanduse väikesüsteemi puhul on nõuded omanikujä-
relevalvele mõnevõrra kergemad, seda järelevalvet võib teha 
erialaoskustega vastutav spetsialist või maaomanik ise.
Kui maaparandustöid tehakse maaparandusühistu ettevõt-
misel, võib omanikujärelevalvet teha maaparandusühistu oma 
tegevuspiirkonnas, tingimusel, et tal on vastavasisuline õigus-
suhe isikuga, kellel on vähemalt erialane keskeri- või kutse-
keskharidus ja kes on töötanud maaparandusehituse või oma-
nikujärelevalve alal vähemalt kolm aastat [1].
Omanikujärelevalvet ei tohi teha isik, kes maaparandusehitist 
ehitab või kes on teinud selle ehitusprojektile ekspertiisi.
Omanikujärelevalve tegijal on õigus ja kohustus vajadusel esi-
tada põhjendatud nõudeid ehitise projekteerijale ja ehitajale 
nende töö osas. 
Avastanud ehitusprojekti mittenõuetekohasuse, peab oma-
nikujärelevalve tegija teavitama projekteerijat viivitamatult. 
Samuti tuleb omanikku viivitamata teavitada järgmistest asja-
oludest: 
a) ehitusprojekti mittenõuetekohasusest;
b) ehitamise mittevastavusest ehitusprojektile;
c) ehitusmaterjalide ja -toodete mittenõuetekohasusest;






2. Ettevalmistused omanikujärelevalve tegemi-
seks
Enne omanikujärelevalve tegemist tutvub omanikujärelevalve 
tegija maaparandusehitise ehitusprojektiga, maaparanduse 
uurimistöö tulemustega, ehitusprojekti ekspertiisiaktiga selle 
olemasolu korral ning omaniku ja maaparandusehitise ehitaja 
vahel sõlmitud lepinguga.
Omanikujärelevalve tegija peab arvestama, et maaparandus-
tööde aluseks on kehtivad õigusaktid. Nende hea tundmine 
on hädavajalik. Väiksemate ehitiste puhul, juhtudel, kui pole 
nõutav projekti ekspertiisi tegemine, jääb omanikujäreleval-
ve tegijale seda suurem vastutus. Ta peab oskama märgata ka 
projekti vigu, st olema teadlik projekteerimisnormide ja pro-
jekti sisu- ja vorminõuetega (juhendmaterjalid [5] ja [6]).
Üldjuhul kontrollitakse ehitusprojekti vastavust ehitusprojekti 
sisu- ja vorminõuetele ning projekteerimistingimustele. Kont-
rollitakse, kas ehitusprojekti koostanud isik vastab “Maaparan-
dusseaduse” § 9 lõike 4 või lõike 5 tingimustele. 3
Omanikujärelevalve tegija peab oskama hinnata ehitaja päde-
vust antud ehitist ehitama. MATER registreeringu puudumisel 
või ilmselt liiga väikeste ehituskogemuste puhul tuleb juhtida 
sellele omaniku tähelepanu enne töödega alustamist.
Omanikujärelevalve tegija ülesandeks on kontrollida maapa-
randusehitise ehitusloa olemasolu.
Ehitamise dokumenteerimise eest vastutavad nii ehitaja kui 
omanikujärelevalve tegija. Seega tuleb mõlemail tunda maa-
parandussüsteemi ehitamise tehniliste dokumentide koosta-












3. Omanikujärelevalve tegemine maaparandus-
ehitiste kontrollimisel 
3.1. Üldosa
Omanikujärelevalve tegija koos tellijaga määravad järelevalve-
toimingute sageduse ja põhjalikkuse arvestusega, et oleks ta-
gatud kõigi nõuete täitmine ja õigeaegne dokumenteerimi-
ne. 
Omanikujärelevalve tegemisel: 
1) kontrollitakse ehitusprojekti järgi ehitatava maaparandus-
süsteemi vastavust ehitusprojektile; 
2) võetakse osa dokumenteeritavate ehitustööde ülevaatu-
sest; 
3) kontrollitakse mõõtmise abil pikiprofiili andmete järgi raja-
tud ja muid maaparandusehitisi; 
4) vaadatakse üle või mõõdetakse maaparandusehitise osi, 
mis kaetakse järgnevatel ehitusetappidel maaparandus-
ehitise muu osa, materjali või pinnasega. 
Ehitiste kontrollimisel on oluline teada, et juhinduda tuleb 
maaparandussüsteemi ehitamise tehnilistest nõuetest [4]. 
Järgnevalt toodud ülevaade nõuetest juhib kontrollija tähe-
lepanu tööliikide või rajatiste puhul esile kerkivatele oluliste-
le momentidele.
3.2. Märkimistööd
Märkimistööd tehakse enne ehitustööde algust sellise mahu 
ja täpsusega, mis tagab ehitise plaanilise ja kõrguselise asendi 
maastikul vastavalt ehitusprojektile.
Märkijal peavad olema küllaldased teadmised geodeesiast ja 
maaparandusest, et teha iseseisvalt märkimistöid. Märkimis-
töödel võib kasutada kõiki märkimismeetodeid ja geodeetilisi 
instrumente, kaasaarvatud GPS, mis peavad kindlustama mär-
kimistööde nõuetekohase täpsuse. Äärmised lubatud vead ei 
tohi ületada tabelis 3.1. toodud suurusi:























Märkimistööde tegemisel tuleb aluseks võtta maaparandus-
süsteemi ehitamise tehnilised nõuded: kraavi märkimisel, 
rajatiste märkimisel, drenaaži märkimisel ja tee märkimisel, et 
tagada maaparandussüsteemi nõuetekohane ehitamine ja 
käikurakendamine.
Olenemata kasutatavatest instrumentidest tuleb kanda loo-
dusesse rajatiste telje-, käänu- ja otsapunktid. Teljed tähista-
da looduses sihitikkudega sellise tihedusega, et iga sihitiku 
juurest oleks näha vähemalt 2 sirgjoonel asuvat sihitikku. Iga 
loodusesse kantud punkt tuleb kontrollida vähemalt ühe lisa-
mõõtmise abil.
Piketaaž rajada kraavi või tee teljest sellisele kaugusele, et 
piketid ehitustööde käigus säiliksid. Pikettide keskmine vahe-
kaugus tasasel maastikul on 100 m, vahelduva reljeefi puhul 
50 m, kusjuures trassi käänupunktidesse ja reljeefi murde-
punktidesse tuleb asetada plusspiketid. Sildade ja truupi-
de telje asukohad tuleb tähistada vähemalt kahe piketiga nii, 
et need ehitustööde käigus ei häviks. Pikettide kõrgusarvud 
määratakse tehnilise nivelleerimisega. Märgitud telgede plaa-
nilise asendi kontrollimiseks võib kasutada kõiki geodeetilisi 
mõõtmismeetodeid.
Põllumajandusmaa kuivenduskraavide, kollektorite ja dreeni-
de teljed märgitakse nii, et kaeviku telg jääks kaevamisel kui-
vendusvõrguplaanil märgitud kohale ja ei erineks ehituspro-
jektis ettenähtust üle 2 m. Samuti ei tohi põllumajandusmaal 
kuivenduskraavide vaheline kaugus erineda ehitusprojektis 
ettenähtust üle 2 m ja metsamaa kuivenduskraavide vaheline 
kaugus üle 10% ettenähtust. Dreenide vahekaugus aga ei tohi 
erineda ehitusprojektis ettenähtust üle 1 m.
Telgede piketeerimine algab drenaažisuudmetest ja ühendus-
kaevudest. Sõltuvalt kasutatavast ehitustehnikast tuleb pike-
tid asetada iga 20 m või 100 m järele. Lisapiketid asetatakse 
reljeefi murdepunktidesse, dreenide ja kollektorite ühendus-
kohtadesse ning drenaažkaevude asukohtadesse. Nivelleeri-
mise andmete alusel koostatakse kuivenduskraavide ja dre-
naaži märkimislehed.
Kollektorite ja dreenide sügavuste määramisel ja langude 
arvutamisel tuleb juhinduda ehitusprojektist. Dreenide 
keskmine sügavus mineraalpinnases peab olema vähemalt 
1,0 m ja turbapinnases vähemalt 1,2 m. Minimaalne sügavus ei 
tohi mistahes punktis olla alla 0,7 m mineraalpinnases ja alla 
0,9 m turbapinnases ning dreenide keskmine sügavus ei tohi 
projekteeritust erineda üle 10 cm. Drenaažisuudmed peavad 
jääma eesvoolu kraavi põhjast vähemalt 0,2 m kõrgusele, kui 
ehitusprojektis ei ole ettenähtud väiksemat kõrgust. Suubu-
misel eesvoolukraavidesse, mille kohta on tehtud hüdrauliline 
arvutus, peab suudmetoru jääma vähemalt 0,15 m kõrgema-
le arvutuslikust keskmisest veeseisust, kui see ei ole projektis 
teisiti ette nähtud.
Kollektorite ja dreenide minimaalse langu määramisel tuleb 
eelkõige lähtuda pinnase omadustest ja kasutatavate torude 
läbimõõdust. Dreenide minimaalse lubatava langu suurused 

























Eesvoolukraavide põhja minimaalne lubatav lang peab ole-
ma vähemalt 0,3 ‰, piirde- ja kuivenduskraavidel vähemalt 
0,5 ‰.
Drenaažisüsteemi kollektorite ja dreenide telgede märkimisel 
ja piketeerimisel tuleb koostada märkimisskeem, millel näida-
takse ära kõik vajalikud andmed märkimislehe koostamiseks ja 
süsteemi õigeks pealekandmiseks kuivendusvõrgu plaanile.
Märkimisskeemide alusel koostatakse ehitatud kuivendusvõr-
gu teostusjoonis, millele kantakse:
• maaparandusehitise nimetus ja kood;
• eesvoolukraavid koos nimetuse ja piketaažiga;
• tegelikult kindlustatud kraavilõigud, sillad, truubid, purded 
jt kraavidel asuvad ehitised;
• drenaažsüsteemide numbrid, kollektorite ja dreenide 
asend, pikkused, lõpp- ja alguspikettide numbrid;
• kollektorite ja dreenide läbimõõdud, dreenide vahekaugu-
sed ja dreenifiltrite asukohad;
• drenaažikaevud läbimõõdu ja tüübiga;
• ehitatud teed koos nimetuse ja piketaažiga ning teedeehi-
tised;
• ehitamise aeg, märkija nimi ja allkiri. 
3.3. Ettevalmistustööd
Puisttaimestiku raiumisel ei tohi jätta kände kõrgusega üle 
20 cm maapinnast. Raiejäätmed tuleb põletada, paigaldada 
valli või ära vedada. Turbapinnasel võib jäätmeid põletada, kui 
pinnas on külmunud või veega küllastunud. Raiejäätmete põ-
letamine tuleb kooskõlastada kohaliku päästeteenistusega.
Metsamaa kuivendussüsteemi ehitamise korral võib kraavit-
rasside raiejäätmed ja väljatulnud kivid paigaldada muldkeha 
taha eraldi vallidesse.
Metsa ja võsa kändude juurimisel ning kokkulükkamisel ei tohi 
mineraalmaal huumuskihti ulatuslikult ära lükata. Huumuski-
hi eemaldamise vähendamiseks tuleb juuritud kändudel lasta 
seista, et muld kokkulükkamisel nende juurte küljest maha va-
riseks. Juuritud kännud tuleb kokku lükata või vedada ja virnas-
tada hunnikutesse või vallidesse, mille asukohad tuleb kooskõ-
lastada maakasutajaga. Kände ei tohi panna kivihunnikutesse. 
Kännud tuleb virnastada 2,5 m  kõrguste huumusmullast või-
malikult puhaste hunnikutena, pikiteljega künni suunas.
Kivihunnikud tuleb paigutada projektis ettenähtud või maa-






olla mulda ega kände üle 10% hunniku mahust. Koristatud 
kivid tuleb paigutada korrapärase põhikujuga mitte alla 1,5 m 
kõrgustesse hunnikutesse selliselt, et kokkuveetud kivid:
• ei segaks oluliselt maa kasutamist;
• ei segaks kraavide hooldustöid;
• paikneksid teede lähedal (ehitusmaterjalina kättesaada-
vad);
• ei asuks elektri- ja sideliinide all.
3.4. Kraavi rajamistööd
Enne kaeve- ja süvendustööde algust tuleb kraavide trassiri-
bad puhastada metsast, võsast, kändudest ja kividest või ku-
jundada projektis ettenähtud kaldapuistu.
Kraavi märkimisel peab tähistama kraavi telje ja paigaldama 
vähemalt 100 m tihedusega looditud kaldapiketaaži. Rekonst-
rueeritava kraavi telge ei pea tähistama. Eesvoolu kraavi telje 
asend ei tohi erineda ehitusprojektis ettenähtust üle 2 m. Kae-
ve- ja süvendustööde planeerimisel tuleb arvestada tööde te-
gemise aega, pinnase omadusi, kraavi dimensioone keskkon-
na- ning maaparandussüsteemi ehitamise tehnilisi nõudeid 
ja muid tegureid, et tagada nõuetekohane kaevetööde kva-
liteet.
Kraavi kaevamisel lubatud suurimad kõrvalekaldumised ehi-
tusprojektist on toodud tabelis 3.3.




































Kuivendus-, tee- ja piirdekraavide keskmine sügavus ei tohi eri-
neda ehitusprojektis ettenähtust üle 0,1 m ja vähim sügavus 
lohukohtades üle 20%.
Kraavi kaevetööde tegemise ajal tuleb kontrollida nõlvustegu-
ri suurust  üle nõlva ulatuvale sirgele latile toetuva nõlvamõõt-







Kraavi põhi ei tohi olla süstemaatiliselt projekteeritust kõrge-
mal. Nõlvade ebatasasus määratakse nõlvalohkude ja aukude 
sügavuse mõõtmise teel nõlvale asetatud 2 m pikkuse sirge 
lati suhtes. Kui kõrvalekaldumised ületavad lubatud piiri, tuleb 
vead parandada: järsemad nõlvad lamedamaks kaevata, ma-
dalaks jäänud kraavilõigud süvendada, kitsas põhi laiendada, 
nõlvad planeerida jne. Kraavi põhja ja nõlvadele ei tohi jätta 
lahtisi kive, kände ega mättaid.
Mullavallid tuleb laiali ajada maksimaalselt 10 cm paksuse ki-
hina, kui projektis pole teisiti ette nähtud. Pinnavee täielikuks 
ärajuhtimiseks laialiaetud mullavalli tagant pinnavee kogu-
mise kohtadesse ehitada pinnaveenõvad, mis peavad taga-
ma pinnavee kraavi juhtimise. Pärast nõvade ehitamist, kalda 
ja nõlva roobiga tasandamist ei tohi kraavi kaldale jääda pin-
navee kogumise kohti. Metsamaa kraavi mullavalli taha kogu-
nev vesi tuleb vallist läbi juhtida vähemalt 20 cm läbimõõdu-
ga toruga.
Kergesti uhutavates liivapinnastes tuleb kraavi nõlvad võima-
likult kiiresti projektikohaselt kindlustada. Pärast 1. septembrit 
juurdumata nõlvamätastus peab olema tikkudega kinnitatud 
ja heinaseemet enam külvata ei tohi.
3.5. Kraaviga seotud rajatised
Kraaviga seotud rajatised on truup, truupregulaator, sild, purre 
ja muu ehitusprojektis ettenähtud rajatis.
Rajatiste põhiteljed peab märkima tähiste ja looditud piketti-
dega, mis peavad ehitamise käigus säilima.
Rajatiste asukoht peab vastama ehitusprojektile täpsusega 
1 m.
Truubi ehitamisel tuleb täita  truubitoru valmistajatehase nõu-
deid.
Truubi põhja kõrgusarvu maksimaalne kõrvalekalle projek-
teeritust ei tohi erineda üle 10 cm, sealjuures truubi lang peab 
olema positiivne.
Teemulde laius truubi kohal ei tohi olla väiksem projekteeri-
tust. Truubi kohal peab tee muldkeha ja katendi kogupaksus 
olema vähemalt 0,5 m, kui projektis ei ole ettenähtud teisiti.
Kraavi põhja ja nõlva kindlustus ning otsakute tüüp peab vas-
tama ehitusprojektile.
Pinnas truubitoru ümber tuleb paigaldada kuni 20…30 cm 
paksuste kihtidena koos hoolika tihendamisega, mõlemal 
pool truubitoru üheaegselt, vigastamata truubi isolatsiooni.
Mulde ehitamisel kaljupinnasest või üle 10 cm läbimõõduga 
kive sisaldavast pinnasest tuleb truup katta liiv- või saviliivpin-
nasega vähemalt 0,5 m paksuse kihina. Selle kihi laius peab 
olema vähemalt 1,0 m suurem truubi laiusest.
Truubi rajamise ajal tuleb kaevikusse kogunev vesi eemal-
dada.
Truubi kergotsaku nõlvad kindlustatakse erosioonitõkkemati-
ga. Erosioonitõkkemati alune ala kaetakse kasvumullaga, kuhu 
külvatakse heinaseeme. Seemnete hulk ühele ruutmeetrile 






tud pinnasele vähemalt 10–20 sentimeetrise ülekattega piki 
ja põiki jätkukohtades. Mati kinnitamist alustatakse nõlva jala-
milt liikudes ülespoole, kinnitades 2–4 puust vaiaga ruutmeet-
ri kohta.
Monteeritavaid elemente on lubatud monteerida pärast vun-
damentide, sammaste kõrgusarvude instrumentaalset kont-
rolli. Tulemus vormistatakse aktiga.
Pärast truubi valmimist ei tohi truubitoru läbivajumine ületa-
da truubitoru tarnija poolt kehtestatud määra.
3.6. Drenaažitööd
Drenaaži ehitamisel tuleb juhinduda üldreeglina järgmisest 
tööde järjekorrast:
drenaaži märkimine maastikul; trasside ettevalmistamine; ma-
terjalide vedu objekti laost trassidele; kaevikute kaevamine; 
drenaažitorude paigaldamine; kattematerjalide paigaldamine 
liidustele; kattekihi paigaldamine dreenidele ja kollektoritele; 
drenaažikaevikute kinniajamine; drenaažiarmatuuri (suudmed, 
kaevud, filtrid jne) ehitamine.
Rekonstrueerimisel tuleb vana drenaaž üles otsida, sondeeri-
des vardaga või kaevates risti eeldatava dreenide suunaga.
Drenaaži ehitamisel ei tohi väheneda projekteeritud kuiven-
dusintensiivsus. Dreenide keskmise sügavuse (t) suhe vahe-
kaugusse (E) ei tohi olla projekteeritust üle 0,005 võrra väik-
sem.
Drenaažitööde kvaliteedi kontrollimisel tuleb kontrollida kõiki 
drenaaži konstruktiivelemente ja tehnoloogilisi operatsioone.
Dreenide ja kollektorite trassid tuleb puhastada võsast, kän-
dudest ja üle 20 cm läbimõõduga kividest, samuti tuleb sealt 
eemaldada muud takistused. Trassid peab tasandama bul-
dooseriga. Mitmekopalise ekskavaatori kasutamise korral ei 
tohi olla üle 15 cm kõrgusega ebatasasusi ega külgkallet üle 3o, 
ühekopalise ekskavaatori kasutamisel aga üle 25 cm kõrguse-
ga ebatasasusi ega  külgkallet üle 5o.
Dreenid ja kollektorid peab tähistama looditud pikettide-
ga, mille vahekaugused on ehitustehnikast sõltuvalt 20 kuni 
100 m.
Drenaažitorude laadimisel ja veol objekti laost trassidele ei 
tohi plasttorusid kahjustada. Kookoskattega plasttorusid ei 
tohi välitingimustes hoida üle 6 kuu. Plasttorud peavad ole-
ma laopaigas kaitstud otsese päikesekiirguse, löökide ja tera-
vate esemete eest.
Drenaažisüsteemi plaanilise ja vertikaalse lahenduse muut-
mist võivad põhiliselt tingida:
• maapinna reljeefi mikrovormid, mida ei ole projekti koosta-
misel arvestatud;
• pinnase iseloomu lahkuminekud projektis näidatust;
• allikate avastamine tööde käigus;






Drenaažikaevikute kaevamine peab algama drenaažisüsteemi 
või üksikdreeni suudmest, sõltumata kasutatavatest masina-
test. Sirgena märgitud drenaažikaevikut ei tohi kaevata kõve-
rana. Kõrvalekaldumine märgitud dreenitrassist ei tohi ületa-
da ka mistahes lõikudes 1,0 m. Kui drenaaži ehitamist takistab 
vee kogunemine kaevikutesse, tuleb rajada eelkuivendus või 
valida ehitamiseks sobivam aeg. Ehitatud dreen peab olema 
üldise positiivse languga: kaeviku põhjakõrgus ei tohi  märki-
misandmetest erineda üle 5 cm; kaeviku suurim lubatud vas-
tukalle 5 meetri pikkusel lõigul on kuni 50% toru läbimõõdust; 
kahevalentse raua sisaldusega põhjavees üle 3 mg/l on kae-
viku  suurim lubatud vastukalle 5 meetri pikkusel lõigul kuni 
30% toru läbimõõdust; kaeviku languta lõigu pikkus ei tohi 
olla üle 10 m; kaeviku telg ei tohi märgitust kõrvale kalduda 
üle 1 m.
Väikeste langudega aladel  tuleb anda dreenidele võimalikult 
suurem lang. Kui maapinna reljeef seda ei võimalda, tuleb igal 
juhul kinni pidada minimaalsetest määradest. Kui  ehitustöö-
de  käigus ei suudeta tagada dreenidele lubatud minimaalset 
langu, tuleb kasutada suurema läbimõõduga torusid.
Drenaaž peab tagama äravoolu sulglohkudest. Suurte sulg-
lohkude madalamasse kohta projekteeritud neelukaevu või 
dreenifiltritesse tagatakse vee juurdevool kas pinna planeeri-
misega või juurdevoolunõvade abil (kontrollida loodimisega 
pärast maapinna planeerimist ja vajumist).
Dreenitorude katmisviis ei tohi olla projekteeritust vähem ka-
pitaalne. Kui ehituse käigus selgub, et objekti mullastikulised 
ja tehnoloogilised tingimused on raskemad projektis märgi-
tust, tuleb katmise kapitaalsust suurendada.
Drenaažitöödel peab kontrollima kattematerjalide vastavust 
projektile.
Kollektori- ja dreenitorud peavad olema veetihedad (tihenda-
tud), kui nad on pajudele ja paplitele lähemal kui 20 m, teiste-
le puudele 10 m.
Pärast torude paigaldamist tuleb dreenid ja kollektorid kat-
ta kattekihiga, kasutades selleks huumuskihist võetud mulda, 
kruusa, jämedat liiva, freesturvast või turbapinnastes vähela-
gunenud kihist võetud turvast. Kattekihi paksus torude peal 
peab olema vähemalt 15 cm, kivistes pinnastes ja plasttoru-
del vähemalt 20 cm.
Kattekihti ei tohi paigaldada kaevamisel kaldale pudenenud 
külgvalli pinnast, samuti hästi lagunenud turvast. Kattekihti ei 
tohi paigutada kive.
Dreeni algus peab olema suletud. Dreenide ja kollektorite 
ühendamiseks soovitatakse kasutada ühendusdetaile. Ühen-
datava dreeni ots ei tohi ahendada kollektori ristlõiget. Kui ei 
kasutata ühendusdetaile, tuleb toruühendus teha selliselt, et 
ühenduskohta ei tekiks üle 3 mm laiusi pilusid. Ühendatavad 
torud peavad olema nihkumise vältimiseks toestatud. Ühen-







Plasttorude ühendamisel savitorukollektoriga tuleb kasuta-
da savitoru (üks savitoru dreeni lõpus), millesse plastmasstoru 
peab ulatuma 3…5 cm. Üleminekutoru peab olema kollekto-
riga ühendatud plastkolmikuga.
Dreenidesse ja kollektoritesse on keelatud juhtida reovett.
Plasttorudrenaaži rajamisel tuleb vältida toruseinte deformee-
rimist mingi koondatud koormuse (kivi kaeviku põhjas või kat-
temullas) mõjul.
Enne kaeviku kinniajamist peab paigaldama dreenifiltrid ja 
ehitama drenaažiarmatuuri.
Drenaažikaevikud tuleb pärast torustiku kontrollimist ja avas-
tatud vigade parandamist ning kaetud tööde akti koostamist 
kinni ajada. Kui kaevikusse on kogunenud vett, peab selgita-
ma selle põhjuse ja rikke kõrvaldama ning enne kaevikute kin-
niajamist dreene veel kord kontrollima. Dreenid peab kinni 
ajama võimalikult kohe pärast torude paigaldamist ja kontrol-
limist, turbas ja kergesti varisevates pinnastes samal päeval pä-
rast torustiku paigaldamist.
Drenaažikaevikutesse asetavas pinnases ei tohi olla üle 
20 cm läbimõõduga kive. Suudmetoru ulatuses on vaja sisse-
aetav pinnas tihendada. Kinniaetava kaeviku kohale vajumi-
seks peab jääma väike vallike.
Drenaaži ehitamisel savi-, raske liivsavi- ning tolmja liivsavi pin-
nases täidetakse kaevikud huumuskihi mullaga (kamarakihiga). 
Drenaažikaevikute mullavall tuleb laiali ajada nii, et mullavalli 
pinnas (savi) ei satuks kaevikusse.
Õhukese huumuskihiga (alla 15 cm) raskete pinnaste korral tu-
leb drenaažikaevikute täitmisel vee läbilaskevõime suurenda-
miseks kasutada hästi filtreerivat materjali (fašiine, kruusa, jä-
medat liiva jm). Kruusast filtrite ehitamisel ja drenaažikaevikute 
täitmisel kruusa või jämeda liivaga ei tohi dreenitorusid eelne-
valt kattemullaga katta.
Raskete savimaade kuivendusvõrgu konstruktsiooni muutmi-
ne ehituse käigus projekti autori nõusolekuta pole lubatav.
Rasketel savimaadel ei tohi kuivendatud alale jääda sulglohke. 
Kui pinnavett ei ole võimalik suunata kraavidesse ega neelu-
kaevudesse, juhitakse ta risti  dreeni suunaga dreenikaevikute 
kohale. Selleks on vaja maapinda  profileerida. Dreenikaeviku 
täide peab olema hästi filtreeriv. Vajaduse korral kasutatakse 
neeludreene.
Künnialuse kihi tihese poorsust tuleb rasketel savimaadel pa-
randada sügavkobestamisega.
Drenaažiarmatuur tuleb ehitada vastavalt projektile.
Drenaažisuudmed tuleb paigaldada projektsele kõrgusele.
Drenaažisuudmed tuleb ehitada nii, et oleks välditud suudme 
konstruktiivelementide vajumine, nihkumine ja drenaažisüs-
teemist tuleva vee väljakiildumine suudme ümbruses. Maa-
pind suudme ümbruses peab olema planeeritud selliselt, et 
pinnaveed ei saaks  suuet kahjustada.
Ehitustööde käigus peab vältima suudmetoru kohal kaeviku 
sügavamaks kaevamist. Raskesti uhutavates pinnastes võib 






Suudmetoru ei tohi paigaldada kergesti uhutavale täitepinna-
sele. Kui kaevikut ei ole sügavamaks kaevatud ja seega täide-
tud, ei ole kaeviku põhja tihendamisel mõtet.
Drenaaži suudmetoru tuleb paigaldada vahetult torustiku  ehi-
tamise käigus, et  kollektorist või dreenist väljuv vesi ei saaks 
suudme alust uhtuda.
Sette- ja ühenduskaevu suubuvad kollektorid või dreenid 
peavad olema väljuvast kollektorist vähemalt 3 cm kõrge-
mal. Seejuures ei tohi paisutuse vältimiseks suubuvate torude 
pealispind jääda madalamale väljuva kollektori pealispinnast. 
Settekaevu põhi peab asetsema väljuva kollektoritoru põhjast 
vähemalt 50 cm allpool.
Kaevude ümber tuleb tagasiaetav pinnas hästi tihendada. 
Peab jälgima, et suubuvad ja väljuvad torud oleksid kindlalt 
toestatud.
Neelukaevu ümbrus peab olema planeeritud selliselt, et pin-
navesi saaks valgalal olevatest lohkudest voolata kaevu.
Drenaažikaev ja ükski tema element ei tohi  olla  vajunud ega 
nihkunud selliselt, et see takistab vee voolamist. Samuti ei tohi 
pinnas sattuda kaevu. Kaevurõngad ei tohi olla üksteise suh-
tes nihkunud üle 1/2 seinapaksuse. Drenaažikaev peab olema 
tähistatud ja kaetud kaanega.
Drenaažitorustiku paigaldamise käigus tuleb vahetult valmis 
ehitada kaevud, et vältida kaevude aluse ärauhtumist ning 
nende rajamist puistepinnasele.
Drenaažitööde kvaliteeti kontrollitakse tabelis 4 toodud me-
toodika ja visuaalse ülevaatuse kohaselt.
3.7. Polderkuivendus ja niisutus
Polderkuivendus ja niisutus, kui tehniliselt keerukamad ehi-
tised, vajavad kogenud erialaspetsialistide projekteerimist, 
ehitamist ja järelevalvet. Teatud juhtudel võib vajalik olla nii 
projekti kui ehituse ekspertiisi teostamine. Kuni uute juhend-
materjalide väljatöötamiseni tuleb lähtuda maaparandussea-
duse ja ehitusseaduse üldistest nõuetest. Omanikujärelevalve 
tegija leiab mõned juhised ka selle juhendi peatükis 5 toodud 
metoodikast.
3.8. Ettevalmistavad tööd kuivendussüsteemi maa-ala 
põllumajanduslikuks kasutamiseks
Küntavatelt aladelt tuleb koristada künnikihist üle 15 cm läbi-
mõõduga kivid ja üle 8 cm läbimõõduga puidujäätmed.
Künnisügavus uudismaadel peab olema mineraalmuldadel 
üldjuhul vähemalt 25 cm, turbamuldadel vähemalt 30 cm ja 
ei tohi erineda ehitusprojektis ettenähtust üle 2 cm. Künni-
viilu pööramise nurk ei tohi olla väiksem kui 140 kraadi. Kün-
tud aladel ei tohi olla põllutööriistade ja masinatega maa 
harimist, külvi ning saagi koristamist takistavaid mättaid, kän-
de ega kive. Need tuleb peale kündi koristada.







Muldade sügavkobestamine tehakse optimaalse kobestus-
niiskuse juures kui:
• savi- ja liivsavimullal, künnikihialuse kihi (40…80 cm) pin-
nasest rullitav 3-mm läbimõõduga pulgake pudeneb 
3…10 cm pikkusteks tükkideks;
• muld ei pudene, on kobestamiseks märg (kobestamiseks 
optimaalne niiskus tihenenud liivsavidel 20...26%, savidel 
25…30% kuiva mulla kaalust).
Optimaalne periood on tavaliselt juuni lõpust septembri lõ-
puni. Kergema lõimisega tihenenud muldadel, kui kobestami-
sel maapind kobestusvaos kerkib vähemalt 10 cm võrra, võib 
kobestusaeg saabuda juba maikuus.
Pärast sügavkobestamist tuleb koristada kobestamisega välja 
tulnud kivid, peenestada maaharimist segavad mullapangad 
ja maapind tasandada.
Sügavkobestatud mullast peab olema tagatud liigvee äravool 
(drenaaž või looduslik äravool). Mittekorras drenaažiga  aladel 
ei ole sügavkobestamine lubatud.
Sügavkobestamist ei tehta:
• muldadel, millel sügavkobestamine end majanduslikult ei 
õigusta (tihenemata kerged mineraalmullad ja turbamul-
lad);
• kohtades, kus drenaaži tegelik asetussügavus on alla 
80 cm;
• kohtades, kus pae aluspõhi on maapinnale lähemal kui 
80 cm;
• maa-aluste kommunikatsioonide (kaablid, torud) kait-
setsoonides;
• kohtades, kus kobestatavas kihis on üle 15 cm läbimõõdu-
ga kive üle 10% mahust.
Pärast maaparanduse ehitustööde lõpetamist tuleb pinnapla-
neerimisega tasandada maa harimist takistavad mikrolohud 
ja kühmud ning üle 15 cm sügavused sulglohud, millest pin-
navee eemaldamine teiste maaparanduslike võtetega (filtrid, 
kaevud, nõvad) pole tagatud. Maapinna planeerimistöid on 
lubatud teha ainult optimaalse mullaniiskuse juures (plastsu-
se alampiir). Liigniiskete muldade planeerimine on pikaajalise 
negatiivse mõjuga ja see on keelatud. Maapinna planeerimine 
peab kindlustama pinnavee vaba juurdevoolu kraavidesse ja 
dreenikaevikutesse. Pärast maapinna planeerimist tuleb koris-
tada planeerimistööde käigus väljatulnud üle 15 cm läbimõõ-
duga kivid. Kive, läbimõõduga 12 kuni 15 cm võib maaparan-






4. Omanikujärelevalve tegemine maaparandus-
süsteemi teenindava tee kontrollimisel
4.1. Ettevalmistustööd
Enne mullatööde algust peab teemaa (so maa-ala, kus paik-
neb teemulle, külgkraavid ja kraaviäärne maa-ala kuni võõran-
dusriba piirini, selle puudumisel aga kuni 1,0 m kraavi välisser-
vast) olema puhastatud metsast, võsast, kändudest ja suurtest 
kividest.
Maa-alused kommunikatsioonid, side- ja elektriliinide postid 
ning teised  teemaal asetsevad ehitised peavad olema vasta-
valt projektile ümber paigutatud.
Tee projektandmed: piketid ja plusspunktid, nurkade tipud, 
kõverate põhi- ja vahepunktid tuleb loodusesse kanda vahe-
tult enne mulde ehitamist. Tee telje peab märkima mitte üle 
50 m vahedega looditud pikettidega, mis on dubleeritud ehi-
tuse käigus säilivate pikettidega väljaspool teekraavide välis-
serva.
Tee telje ja rajatiste asend ei tohi ehitusprojektis ettenähtust 
erineda üle 1 m.
Teemaalt koristatud kivide ja kändude hunnikud peavad ole-
ma paigutatud selliselt, et need ei takistaks uudismaa ülesha-
rimise töid. Metsa ja teemaa vahele ei tohi jätta kännuhunni-
kuid.
Enne mulde ehitamist tuleb kasvupinnas eemaldada ja kuhja-
ta, rajada veeviimarid teemaa tagant suubuva pinnavee eema-
le juhtimiseks, ette valmistada mulde alus, tasandada, ehitada 
teedreenid ja täita olemasolevad kraavid kohaliku pinnasega.
Mulde alusesse jäävad dreenid peab katma  kruusa või jämeda 
liivaga vähemalt 20 cm paksuse kihiga.
4.2. Muldkeha ehitamine
Mulde ehitamiseks peab kasutama kohalikest süvenditest, 
külgservidest, teekraavidest või maaparandusobjekti kraavi-
dest ja küngaste likvideerimisest saadavat pinnast (liiva). Tee-
katteks sobiva kruusa kasutamine muldes on keelatud.
Mulde rajamiseks ei tohi kasutada mudapinnaseid, turba ja 
mudasegu peene liivaga, rasvase savi segu mudaga, lubiset-
teid sisaldavaid pinnaseid ja turvast mineraalmaal.
Vanade kraavide lõikumise kohad teemuldega peab täitma 
kividega, juhul kui sinna ei ole ette nähtud truubi ehitamine.
Mulded peab rajama kogu laiuses horisontaalsetest ühtlastest 
pinnasekihtidest. Kihtide maksimaalsed paksused on sidus-
pinnastel 20 cm ja sõmerpinnastel 30 cm.
Muldesse paigutatud pinnas tuleb hästi tihendada. Iga järgmi-
se pinnasekihi võib paigaldada alles pärast eelmise kihi profi-
leerimist ja küllaldast tihendamist. Mulde minimaalne nõutav 
tihendustegur on 95%.
Tihendamisel peab pinnase niiskus olema lähedane optimaa-
lsele. Sõmerpinnastel on optimaalseks niiskuseks 10...15%, 






selle, tuleb pinnast niisutada. Liigniiskeid pinnaseid muldke-
has kasutada ei tohi, kuna neid ei saa nõuetekohaselt tihen-
dada.
Mulde ja teekatte tihendamisel tuleb jälgida tihendusmasina 
omadustest tulenevaid kihi maksimaalseid paksusi ja tihen-
duskordade arvu.
Mulde pinnale tuleb anda kahepoolne põikkalle olenevalt ka-
sutatava teekatte ja mulde materjalist (savi-liivpinnastes 3%, 
savistes pinnastes 4%). Sirpprofiiliga kruuskattega tee puhul 
antakse mulde pinnale 1,5…2% põikkalle.
Mulde perved ja nõlvad peavad olema puhastatud lahtistest 
kividest ja risust ning planeeritud.
Kapillaarveetõusu tõkestava vahekihi (isolatsioonikihi) mater-
jalide ja tehnoloogia rakendamine on projektiga ette nähtud.
Mulde rajamisel keskmisele ja sügavale turbale võib kasutada 
paindekihti või geotekstiile, arvestades neile esitatavate nõue-
tega.
Paindekihi materjaliks võib olla ka kahekihiline hagupadi või 
latid. Kihid laotakse teineteisega risti teeteljele 45 kraadi nurga 
all. Kihtide paksus on 15 cm. Kihi laius on võrdne mulde laiu-
sega. Paigaldatud paindekihile tõstetakse kiht turbapinnast. 
Kihid planeeritakse ja tihendatakse, hagude või lattide vahed 
peavad seejuures täituma turbaga kuni kihi pealispinnani.
4.3. Muldkeha ehitamine talvel
Talvel on otstarbekas rajada mulded liivades, kruus- ja klibu-
pinnastes, ehitada muldeid sohu ja eemaldada turvast teetras-
silt.
Talvel ehitatavas muldes võib piiramata kasutada kalju-, purd- 
ja liivpinnaseid (mitte tolmliiva). Savi- ja tolmliivpinnaseid 
tohib kasutada siis, kui nende niiskus ei ületa optimaalset. Üle 
optimaalse niiskeid savipinnaseid tohib kasutada ainult sulas 
olekus. Truupe puistatakse üle ainult sulapinnasega.
Mulde alus tuleb ette valmistada suvel, enne mullatöid puhas-
tada see hoolikalt lumest ja jääst.
Mulde ehitamisel ei tohi külmunud pinnasetükkide suurus 
ületada 30 cm, kui pinnast tihendatakse tamp-plaatidega ja 
20 cm, kui tihendatakse üle 25-tonniste rullidega. Külmunud 
pinnast ei tohi paigutada mulde ja nõlvade pinnale lähemale 
kui 1 m. Külmunud pinnas peab muldes asetsema ühtlaselt.







Teedreenide rajamisel tuleb peale drenaaži ehitamise põhi-
nõuete silmas pidada järgmist:
• drenaažitorud peab katma projektis ettenähtud kattema-
terjaliga;
• väljaspool mullet paiknevate drenaažikaevikute täitemater-
jaliks võib liivade ja saviliivade puhul kasutada sama pin-
nast, raskete pinnaste puhul aga kinnitallatud hagu või ha-
gufašiine, kusjuures hagutäidisele peab jääma 15…35 cm 
paksune huumuskiht;
• mulde all asetsevad drenaažitorud peab katma 20 cm pak-
suse kruusa- või liivakihiga, ülejäänud osa drenaažikaevi-
kust  täidetakse muldeks kasutatava pinnasega;
• mulde jalamile, reljeefi tõusupoolsele servale tuleb kaevata 
teekraav (küvett) või nõva minimaalse pikikaldega pae- ja 
rähaaladel 1 ‰ ja savialadel 2 ‰.
4.5. Teekatend
Enne teekatendi materjali kohalevedu ja laotamist mulde-
le peab mulde pealispind olema profileeritud, antud vastav 
põikkalle ja hästi tihendatud. Kui mulle on vihmast märgunud, 
tuleb teekattematerjali veoga viivitada kuni kuivamiseni opti-
maalse niiskuseni.
Geotekstiil paigaldatakse piki teed vähemalt 0,5 m ülekattega. 
Päikese käes ei tohi geotekstiil olla laotuna üle nädala. Geo-
tekstiili peale laotakse vähemalt 0,4 m tüsedune kaitsekiht.
Liivalus ja kruuskate tihendatakse kihtidena. Tihendavate kih-
tide maksimaalsed paksused on pneumorullide kasutami-
sel 25 cm, silerullide kasutamisel 18 cm. Tihendamine toimub 
2…3 etapis, kusjuures eelnevalt kontrollitakse tasasust 3 m 
pikkuse latiga, ebatasasused planeeritakse autogreideriga. 
Veega küllastunud mullet ja teekatet ei tihendata.
Kuiva liiva ja kruusa tuleb planeerimisel ja tihendamisel vee-
ga kasta.
Aluse (katte) vähim paksus peab olema vähemalt 1,5 korda 
suurem kivimaterjali suurima tera läbimõõdust. Tihendatud 
kruusakihi paksus ei tohi olla alla 15 cm.
Talvel võib aluseid ja katteid ehitada muldele, mis on lõplikult 
valminud enne külmade saabumist.
Enne aluse (katte) ehitamist tuleb mulle vahetuse haardealal 
(vastav teelõigu pikkus) puhastada lumest ja jääst. Lumesaju 
või tuisu korral tuleb töö katkestada.
Kui temperatuur on 0 kuni –5 kraadi, tuleb materjal laotada, 
tasandada ja tihendada 4 tunni jooksul, külmema ilma kor-
ral 2 tunni jooksul. Kui materjali niiskus on üle 3%, tuleb seda 
enneaegse külmumise vältimiseks töödelda 0,3…0,5% klorii-
dilahusega.
Talvel aluse ja katte tihendamisel materjale ei kasteta.
Talvel ehitatud alusel (kattel) tohib liikluse avada pärast aluse 
(katte) täielikku tihendamist.
Talviste sulade korral ja enne kevadist sula tuleb talvel ehita-
tud alus (kate) puhastada lumest ja jääst ning tagada vee ära-
vool teelt.
Talvel ehitatud aluse (katte) vajumised (deformatsioonid) 
tuleb kõrvaldada pärast mulde ning aluse (katte) kuivamist ja 






5. Maaparandustööde kvaliteedi kontrollimise 
metoodika
Maaparandussüsteemi ehitamisel tuleb kõiki töid süstemaati-
liselt kontrollida, et tööd vastaksid projektile ja maaparandus-
süsteemi ehitamise tehnilistele nõuetele.
Maaparandustööde instrumentaalse kontrollimise metoodika 
on esitatud tabelis 5.1.








































































Maaparandussüsteemi teenindava tee mullatööde kvaliteedi 
kontrollimisel tuleb jälgida järgmist:
• mulde projektjoone kõrgust ja suuna õigsust;
• mulde aluse tihedust (enne muldekihtide ja teekatte raja-
mist);
• mulde pinnasekihtide ühtlust;
• mulde tihedust;
• mulde pinna tasasust ja põikkallet;
• mulde laiust, nõlvade kallet, veeviimarite rajamist ning nõl-
vade kindlustamist.
Mulde aluse ja mulde pinnase tihedust tuleb kontrollida proo-
vide võtmisega tee teljelt ja 1,5…2 m kauguselt mulde ser-
vadest kuni 20 m laiuse mulde puhul. Proovid võetakse iga 
200 m tagant kuni  2 m kõrgustel mulletel. Kuni 30 cm paksu-
sest tihendatud kihist võetakse proov kihi keskelt, paksemast 
kihist aga mööda vertikaali kahest kohast.
Täiendavalt kontrollitakse iga pinnasekihi tihedust truupide, 
silla koonuste ja -otste kohal.
Alla nõutud tiheduse  tohib olla kuni 10% võetud proovidest.
Mulde laiust, põik- ja pikikaldeid, nõlvade kaldeid  ning veevii-
marite ja dreenide asukohti ning nende vastavust ehituspro-
jektile tuleb kontrollida tööde käigus geodeetiliste instrumen-
tide ja šablooniga.
Teemärkide kvaliteedi hindamisel peab kontrollima teemärki-
de ja suunaviitade asukohta, postide istesügavust ja tarindit 
ning vastavust normatiivsetele dokumentidele.
Lisaks instrumentaalsele kontrollimisele selgitatakse visuaal-
sel ülevaatusel kõigi tööde kvaliteet ning projekti muudatuste 
otstarbekus ja nende vastavus tehnilistele nõuetele. Kontrolli-
takse konstruktsioonide vastavust joonisele.
Visuaalsel ülevaatusel tuleb eriti kontrollida kraavide kindlusta-
mist, nõlvade  mätastamist, drenaažitorude paigaldamist, toru-
liiduste katmist, kattemullaga katmist, drenaažikaevikute täit-
mist, drenaaži armatuuri, truupide ja filtrite ehitamist, hagude 
või geotekstiilide teemuldesse paigaldamist ja kraaviservade 
viimistlemist. Kultuurtehnilistel töödel tuleb jälgida kändude 
ja võsakändude raiekõrgust, kivide ja kändude hunnikutesse 
paigutamist, uudiskünni ja pinna planeerimise kvaliteeti.
Kõik ehitised ja nende osad, mis hiljem kaetakse, tuleb enne 
katmist üle vaadata, teha vajalikud kontrollmõõtmised ja koos-
tada kaetud tööde akt. Katta võib alles pärast tööde akti koos-
tamist. Kaetud tööde akt tuleb koostada drenaažitorude, dre-
naaži armatuuri, truubitorude, düükrite, geotekstiil-, hagu- ja 
kruusaaluse paigaldamise, nõlva erosioonitõkkemati alla 
seemne külvamise ning teiste kaetavate tööde ja konstrukt-
sioonide kohta.
Kontrollimisel avastatud ehitusvead kõrvaldab tööde tegija. 
Ümberehitatud ja parandatud tööd tuleb uuesti kontrollida.







Omanikujärelevalve tegija märkused ja nõuded märgitakse 
maaparandussüsteemi ehitustööde päevikusse. Päeviku vor-
mi näidised on kinnitatud vastava õigusaktiga [3]. Vormide 
täitmise näidised on esitatud käesoleva juhendi lõpuosas.
7. Tehniliste dokumentide koostamine
Tehniliste dokumentide loetelu oma laiemas tähenduses on 
esitatud maaparandusseaduses. Maaparandusala tehniliste 
dokumentide koostamise ühtlustamiseks on veel eraldi ju-
hendmaterjal [3]. Selle järgi dokumenteerib ehitamise käigus 
tehtavad tööd maaparandusehitise ehitaja. Nimetatud kohus-
tus lasub tal ka juhul, kui ta ei tee kõiki töid isiklikult. Ehitami-
se tehnilised näitajad, kasutatud ehitusmaterjalide ja -toodete 
vastavustunnistused, kaetud tööde aktid ja kontrollmõõtmis-
te andmed koondatakse ehitustööde päevikusse. Kui ehita-
misega seotud töökoosolekud on protokollitud, paigutatak-
se protokoll päevikusse omanikujärelevalve nõuete osa järele. 
Ehitamise tehnilised dokumendid peavad olema maaparan-
dusehitisel kättesaadavad asjassepuutuvatele isikutele. Pärast 
maaparandusehitise valmimist annab ehitaja esimesel võima-
lusel, kuid mitte hiljem kui kolme tööpäeva jooksul ehitamise 








2. Põllumajandusministri 18. juuni 2003. a määrus nr 57 
„Maaparandussüsteemi omanikujärelevalve tegemise kord“.
3. Põllumajandusministri 16. juuni 2003. a määrus nr 56 „Maa-
parandussüsteemi ehitamise tehniliste dokumentide koos-
tamise kord“.
4. Põllumajandusministri 13. mai 2004. a määrus nr 91 „Maa-
parandussüsteemi ehitamise tehnilised nõuded“.
5. Põllumajandusministri 17. veebruari 2005. a määrus nr 18 
„Maaparandussüsteemi projekteerimisnormid“.
6. Põllumajandusministri 21. juuli 2005. a määrus nr 82 „Maa-
parandussüsteemi ehitusprojekti sisu- ja vorminõuded“.
7. Põllumajandusministri 2. detsembri 2005. a määrus nr 113 








............Sooserva I   ................ maaparandussüsteemi .............drenaaži ............ ehitamise 
                                                                                                               (töö liik) 
KAETUD TÖÖDE AKT nr ...2..
“..........” ............................ 200..... a 
KOOSTANUD
Ehitaja nimi Arvo Karu 
Omanikujärelevalve tegija nimi Rein Rebane 
Ülevaatamiseks ja vastuvõtmiseks on esitatud maaparandusehitise järgmised osad: 
Dreenid 400 m, dreenifiltrid 3 tk, suudmetorude ühendused 8 tk 
Tööd on tehtud  ehitusprojekti ja maaparandussüsteemide ehitamise tehniliste nõuete kohaselt. 
                                                            Ehitaja allkiri ArvoKaru
Ülevaatuse ja kontrollmõõtmiste andmetel vastavad maaparandusehitise osad 
ehitusprojektile ning nõuetele järgmiselt: 
Maaparandus-
ehitise osa 












valve tegija allkiri 
1 2 3 4 5 6 7 
Dreenid 1...6















6 x 50 
2 x 50



























LISA 2. Töökoosoleku protokolli näidis 
Töökoosoleku protokoll
Mustaoja külas                                                                             14. juunil 2006. a   
Koosolekust võtsid osa:
Juta Jänes – tellija esindaja
Rein Rebane – omanikujärelevalve tegija
Arvo Karu – ehitaja esindaja
Arutusel oli: naaberkinnistu omaniku nõue ehitusmaterjalide veo käigus tema 
kinnistule tekitatud jälgede ja konaruste tasandamisest.
Leiti: Ehitaja esindaja tunnistas materjalide tarnija ja kohalevedaja hooletust, mille 
käigus asjatult tallati naaberkinnistut. Vajadust selleks sisuliselt ei olnud. Tekkinud 
olukorras ehitaja esindaja võtab endale kohustuse tasandada jäljed ja konarused 
hiljemalt 15. augustiks 2006. Töötajate jaoks tähistatakse kinnistutevaheline piir hästi 
nähtava märgistusega (tikud märketeibiga). Naaberkinnistu omanik on kavandatud 
meetmetest teadlik, nõustub nendega ja ka antud tähtajaga.
Koosolekust osavõtjate allkirjad:
                                                                                            JutaJänes
                                                                       ArvoKaru 






..........Valga.......... maakond ...........Kuusalu............... vald  Töö nr KT 4/2005
........................................................................................................
Sooserva I  maaparandussüsteem  
E H I T U S T Ö Ö D E   P Ä E V I K 
EHITAJA
Nimi Arvo Karu 
Aadress Kooli pst 13, Valga 63210 
telefon / faks 58 33 23 78  /  78 34567 
E-post arvo.karu@mail.ee
registreeringu või tegevuslitsentsi nr ME 0999-05 




Rein Rebane Nimi Jüri Nirk 
Põdra 67, Tallinn, 10555 Aadress Marja 4, Kose alevik, 
Põlvamaa
55 987 65 telefon / faks 65 34 587 
rein.rebane@mail.ee E-post jyri.nirk@mail.ee
MO 0777-05 registreeringu või 
tegevuslitsentsi nr 
MP 0933-04 
M A A P A R A N D U S S Ü S T E E M I 
E H I T U S L U B A  nr 31 OMANIK
“ 01 “ veebruar     2006 . a   Nimi Juta Jänes 
Välja andnud  Aadress Mustaoja küla, Kuusalu vald, 
Valgamaa
Valga    Maaparandusbüroo telefon / E-post 51 56 344 
Ehitustööd alustatud “ 23 “ aprill     2006.   a Ehitustööd lõpetatud “    “                     200    a 






EHITUSTÖÖDE PÄEVIKU SISU 
Lk .........
       1. KASUTATUD EHITUSMATERJALID JA -TOOTED
Jrk
nr
Kuupäev Ehitusmaterjali või - toote 
nimetus
Kogus Selgitused 
1 24.04.2006 Truubitorud, bet.,    50 cm 8 tk  
     
2 12.06.2006 Drenaažitorud rullis dn 65 300 m Uponor  80/71 
     
3 12.06.2006 Drenaažitorud pakis dn 80 100 m Uponor
     
4 12.06.2006 Suudmetorud 8 tk Uponor 
     
5 12.06.2006 Torude kattematerjal, geotekstiil 200 m Rullis, laius 35 cm 
     
6 12.06.2006 Filterkruus 9 m3 Fr 0,25...20 mm 
     
7 12.06.2006 Hakkepuit  1,2 t Ookritõrje 
abinõudeks
    
    
    
    
    
    
    
    








       2. EHITUSTÖÖD
 Kuupäev  24.-28.04.2006
1. Ilmastikuolud Kellaaeg Temperatuur 
°C
Kuiv Vihm Lörts, 
lumi
2. Tehtud tööd 
    24. aprill 2006 11:00                      + 9                              X 
      Eelkuivenduskraavide kaevamine 
 Huumuse koorimine kraavi  K-1 trassilt 
       
     25. aprill  2006  10:30                    + 7                              X 
Huumuse koorimine  K-1 trassilt 
     26. aprill  2006  11:10                     + 9                            X 
 Kraavi  K-1  kaevamine 
       27. aprill  2006 10:30                       + 8                                                      X 
 Kraavi  K-1   kaevamine 
       28. aprill  2006   11:30                       + 6                           X 


















       3. EHITUSPROJEKTI MUUDATUSED
Jrk
nr
Kuupäev Muudatuse kirjeldus, põhjendus; 







    
    
    
    
    
    
Ehitusprojektis muudatusi ei tehtud ReinRebane
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    








       4. OMANIKUJÄRELEVALVE NÕUDED
Jrk
nr
Töö või maaparandusehitise 





täitja nimi, allkiri; 
kuupäev
1 Kraavi K-1 mullavall,  Loodimise andmetele       
 viimistlustööd tuginedes võib eeldada, et  
  pk. 2+60 ja 2+80   
  vahemikus võib mullavalli  
  taha koguneda metsamaa  
  pinnavesi. Tehniliste   
  nõuete  järgi tuleb sellise  
  vee mullavallist läbi  
  juhtimiseks paigaldada  
  täiendav toru    200  mm.  
    
ReinRebane
01.06.2006
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
























........Sooserva I ...kraav K-1 ..... (maaparandusehitise nimetus) 
0  62.30 62.22 - 8  
 100     
1  62.60 62.57 - 3  
 60     
1+60  62.78 62.82 + 4  
 80     
2+40  63.02 63.03 + 1  
 60     
3  63.20 63.10 - 10  
 50     
3+50  63.35 63.30 - 5  
      
      
     Vastab tehn. 
     nõuetele 
      
      
      
     10.05.2006 
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1
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_______ _______ _______ ______ _______
_______ _______ _______ ______ _______
_______ _______ _______ ______ _______
_______ _______ _______ ______ _______
_______ _______ _______ ______ _______
_______ _______ _______ ______ _______
_______ _______ _______ ______ _______
_______ _______ _______ ______ _______
_______ _______ _______ ______ _______
 Omanikujärelevalve tegija 
allkiri _________ReinRebane_________
1		Murdarvu	lugejas	esitatakse	maaparandusehitise	osa	projekti	andmed	ja	nimetajas	valminud	ehitise		andmed.
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OMANIKUJÄRELEVALVE TEGEMISE JUHEND
